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OFICIO N° 00002-2018-CG/REG Jesus Maria, 31 de mayo de 2018

Senor

Hugo Jesus Buendia Guerrero

Alcalde

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo-Chincha
Mariscal Oscar R. Benavides N° 689

Pueblo Nuevo /Chincha /Ica

ASUNTO : Remisién de Informe de Auditoria N® 335-2018-CG/COREIC-AC

REF. : a) Resolucién de Contraloria N* 137-2018-CG de 03 de mayo de 2018
b} Oficio n.> 0035-2017-CG/VC de 3 de octubre de 2017
¢) Articulo 15°, literal f), articulo 22° literal d) y articulo 45° de la Ley N° 27785.

Me dirijo a usted en ejercicio de las funciones conferidas mediante la resolucion de la
referencia a) y con relacién al documento de la referencia b). con el cual la Contraloria General de
la Republica, dispuso realizar una auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo, Chincha y region lca, periodo de 2 de enero de 2012 al 21 de setiembre de 2017, a cargo
de su representada.

Al respecto, como resultado de la citada auditoria se ha emitido el Informe de
Auditoria N° 335-2018-CG/COREIC-AC, a fin que se propicie el mejoramiento de la gestion y la
eficacia operativa de los controles internos de la entidad y el desempefic de los funcionarios y
servidores publicos a su servicio.

Con relacion a las responsabilidades administrativas funcionales, de acuerdo a la
competencia legal exclusiva de la Contraloria para ejercer la potestad sancionadora, prevista en el
literal d) del articulo 22° y articulo 45° de la Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica, modificado por la Ley N° 29822, su
representada se encuentra impedida de disponer el deslinde de responsabilidades por los mismos
hechos a los funcionarios y servidores ihvoiucrad_‘gs lo que se pone en su conocimiento para los
fines pertinentes, hasta que dicho érgano emita su pronunciamiento.

Asimismo, se remite copia del citado informe, con el propésito que en su calidad de
titular de la entidad examinada y en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.1.3 de la
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolucién de Contraloria N° 120-2016-CG de
3 de mayo de 2016, disponga las acciones necesarias para la implementacion de Ias
recomendaciones consignadas en dicho informe, respecto de las cuales se servira informar a Ia
Contraloria General deta Republica, en el plazo de quince (15) dias Utiles contados desde Ia fecha
de recepcion del ppesente. -
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lgualmente, hago de su conocimiento que se ha encargado al jefe del Organo de
Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chincha Alta, efectuar el seguimiento de la
implementacion de las recomendaciones consignadas en el citado informe. por lo que agradecere
informar igualmente las acciones dispuestas para la adopcion de tales medidas y brindarle las
facilidades del caso.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion

Atentaments,

fgh Maria Cecilia Garcia Rodriguez
Subgerente

Subgerencia de Control de Gerencias Regionales

Oficio N® 00002-2018-CG/REG 212
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“"Afic del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”
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I. ANTECEDENTES

1. ORIGEN

La auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de
Chincha, region lca, en adelante la “Entidad", corresponde a un servicio de control posterior
programado en el Plan Operativo 2017 de la Contraloria Regional Ica (COREIC) de la
Contraloria General de la Republica, aprobado mediante Resolucion de Contraloria
. n.° 002-2017-CG de 12 de enero de 2017, registrada en el Sistema Integrado de Control de

Auditorias (SICA) con el programa n.® L4451704. La comision auditora fue acreditada con
oficio n.* 00035-2017-CG/VC de 3 de octubre de 2017.

2. OBJETIVOS
21 Objetivo general

Establecer si la ejecucion y supervision de la obra construccion del polideportivo municipal
del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha - Ica, se efectuaron conforme a la normativa
aplicable y disposiciones interas.

2.2 Objetivos especificos

- Determinar si la ejecucion y supervision del contrato de la obra del polideportivo
municipal, se realizo conforme a la normativa aplicable y disposiciones internas.

- Determinar si la conformidad de la prestacion de la obra construccion del polideportivo
municipal, se realizé segln las condiciones contractuales establecidas con el contratista y

. supervisor, en salvaguarda de los intereses econémicos del estado.

3. MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE

La materia examinada en la presente auditoria de cumplimiento, corresponde a la
aprobacion del expediente técnico, proceso de seleccion, suscripcidn y ejecucion del
contrato, y conformidad de la prestacion y supervision de la obra: “Construccion del
Polideportivo Municipal del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha - Ica"; cuyo presupuesto
devengado para los afios 2012, 2013 y 2014 ascienden a S/3 292 276,30'.

La auditoria de cumplimiento fue realizada en atencion a lo previsto en las Normas
Generales de Control Gubemamental aprobadas mediante Resolucion de Contraloria
n.° 273-2014-CG, la Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII denominada “Auditoria de
Cumplimiento” y el “Manual de Auditeria de Cumplimiento”, aprobados con Resolucion de
Contraloria n.° 473-2014-CG de 224de octubre de 2014 y modificados por Resolucion de
Contraloria N° 407-2017-CG de 13 de noviembre de 2017.

SegUn Ficha Técnica de la Obra
e ——
Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, region lca

Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017
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Comprendié la revision y analisis de la documentacion relativa a la aprobacion del
expediente técnico, proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato
N°® 033-2012-MDPN Licitacion Publica n.° 001-2012-CE-MDPN, conformidad de la
prestacion y supervision de la obra “Construccion de Polideportivo Municipal del distrito de
Pueblo Nuevo, Chincha — Ica", en adelante la “Obra"; asi como su estado situacional,
verificandose los pagos y desembolsos efectuados a través del registros efectuados en el
Sistema Integrado de Administracion Financiera - SIAF, incluyendo la inspeccién de la
obra, durante el periodo de 2 de enero de 2012 al 21 de setiembre de 2017, informacion
que obra en los archivos de la Entidad, ubicada en la Av. Oscar R. Benavides n.° 699, del
distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, region Ica.

INFORME DE AUDITORIA N° 3 $”-2018-CG/COREIC-AC

Cabe precisar que, se efectud la revision de operaciones y registros, anteriores y
posteriores al periodo de la auditoria, a fin de cumplir con el objetivo de la misma.

4, ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD
41 Antecedentes

. Norma de creacion
El distrito fue creado mediante Ley n.° 15414 del 29 de enero de 1965.

Naturaleza y finalidad de la entidad

La Entidad es un 6rgano de gobierno local con personeria juridica de derecho publico y con
autonomia econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; le son aplicables
las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitucion
Politica del Peru, regulan sus actividades. Su organizacion y funcionamiento se encuentran
normados por la Ley Organica de Municipalidades, Ley n.® 27972.

Tiene como finalidad planificar, ejecutar e impulsar a través de sus unidades, un conjunto
de acciones con el objeto de proporcionar a la comunidad una adecuada prestacion de
servicios publicos, fomentar el bienestar de los vecinos, asi como propender al desarrollo
integral y arménico de su jurisdiccion.

Funciones

La Entidad ejerce funciones de gestion y administracion de un gobierno local. Son
funciones generales que el marco normativo asigna a las municipalidades, entre otras, las
siguientes:

a. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio - economico del distrito sobre la base
de una adecuada priorizacion y planificacion de sus necesidades.

b. Fomentar el bienestar de los ciudadanos del distrito, proporcionando servicios que
satisfagan sus necesidades vitales de desarrollo de vivienda, salubridad,
abastecimiento, seguridad, cultura y recreacion.

c. Asegurar la representacion politica y organizacional de los vecinos en el Gobierno
Local, mediante programas de participacion comunal y el ejercicio del derecho de
peticién.

Sintesis del alcance del Plan Estratégico: mision, vision y objetivos estratégicos

La Entidad no cuenta con Plan Estratégico: mision, vision y objetivos estratégicos.?

Considerado como Control Intemo

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Muevo, provincia de Chincha, region lca
Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017
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structura organizacional publicada en el portal web de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nueve, Chincha y contenido en
Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal n.* 012-A/MDPN-2011 de 27 de julio de
011 y Acuerdo de Concejo n.” 010-MDPN/2011 de 27 de julio de 2011.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, regién Ica
Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017
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Presupuesto institucional del periodo auditado
CUADRO N°® 1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2012 2013 2014
Rubro PIM Ejecutado PIM Epcutado PIM SHev
s/ Recaudado | Avance s/ Recaudado | Avance s/ Recaudado | Avance
= s/ % sl % 8/ %
| Ingresos | S
| Hegursos Ordinarios | 4b7b44 B12 744 457 544
| Recursos Directamente Recaugagos | 1267423 | 1064 383 B4 15098 648 1218932 76 1265 363 981 620 I
Recursos por Operaciones Oficiales 0| 0 0 0 0 0 0 0 0
| Oc Greaito | FPE——|
| Donaciomesytransferencias | 68621 | 57 111 [X] 30567 30567 100 24567 24 567 100
| Recyrsos Determinados | 34929033 | 34893912 99 43215432 36913774 85 40222 185 39 224 280 97
| Foroo de Compensacien Municipal | 4 453 391 4453 390 100 5738609 5481539 95 5741837 6741833 100
| Imouestos Muricipaies L 737301 702 228 95 1237 482 1166 295 94 1010 065 1005 063 99
Canen, Scbrecanon, Regallas, 29 738 341 29 738 294 100 36 239 251 30 265 940 83 32 470 284 31477 384 97
Renta ce Aduanas y Partc/paciones .
| Total Ingresos 36 722 621 36 015 376 98 45657 391 38163273 a4 41968 660 40 230 467 9%
, Gastos i ) =
, Personaly Qoligaciones Socaes | 1098445 798 789 73 1146 261 911 398 B0 1428 284 1385778 97
. Persiones y Otras Prestacionos 369 404 359 184 97 369 067 367 079 99 3830m 376 140 9%
Sociaes
| Blenes y Servicies ) i 6 194 046 74 | 11049811 B 642 295 78 | 13031589 | 12213267 9
| Lonaciones y Transferencias | 122548 93 124 412 122 807 99 120912 111422 92
| Otros Castos | 50039 51 175925 152 132 87 200000 177 638 88
Donacicnes y Transferencias 0 0 3537 309 0 0 3537310 0 0
Capita | - !
| Aoquisicion ce Activos 1o 2664675 | 13359390 | 50 | 29254606 | 1659803 40 | 23266494 8732 657 3
| Francioros | | e {
_Servcio de la Heuda Pibica 0 0] 0 | 0 0 0 0 0 0
[ Total Gastos | 3722621 | 2088399 | 57 | 45657391 21855514 48 | 41968 660 22 996 902 84

Fuente: Consulta amigable - Transparencia Economica del Ministerio de Economia y Finanzas.
Elaborado por: Comision auditora.

CUADRON® 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2015 2016
Rubro PIM Ejecutado PIM Ejecutado
Sl Recaudado Avance sl Recaudado | Avance
s/ % Ll %
| Ingresos —
Recursos Crainarl 336 632 1930 683
. . " Recursos Diectamenie Recaudados | 1381 730 996 328 72 1463541 1283881 B8
[ Regursos por Operaciones Oficiaes de [ 0 0 0 0 | 0 0
| Crédito | I ]
| Donaciones y transferencias N 35 237 100 0] 0 ]
| Recursos Determinades | 3700983 36818 923 2] 18 658 948 16705514 E]
|__Fendo de Compensacion Municipal 5 559 499 5520 843 9 5798 971 5655 670 97
) | Impuestos Municipales | 1439 297 1381039 96 875374 871 304 100
Cancn, Sobrecanon, Regallas, Renta | 30 011 039 29917 041 100 11 984 603 10178 540 B5
| Do Aaiianas y Paricipacionos |
| Total Ingresos | 38763435 37 850 488 9T 22 053 182 17989 395 82
Gastos
| Persora y Ovligaciones Sociaes 1453 986 1414732 97 1578722 1354 391 97
t — {
Pensiones y Otras Prestaciones 382 352 375 611 98 399 036 382 544 98 i
Sociaies |
[ BomesySevicos | 10217033 9 824 088 9% 9463922 B 326874 % |
| Donacionesy Transferencias =~~~ | 0 0 0 286 075 265 926 0
| Ctros Gastes == _ 141958 106 B96 75 0 0 75
| Dsracienes y Transferencias - Capital | 3537310 | 3537309 100 . 0 0 100
| Agscuisicion de Actives no Financieros | 23 030 796 20 030 504 BT 10 325 427 8407 244 87
Servicio ge (a Deuda Piblica | 0 0 0 0 0 0
| Total Gastos | 38763435 35 289 140 91 22053 182 18736 979 91

Fuente: Consulta amigable - Transparencia Economica del Ministerio de Economia y Finanzas.
Elaborado por: Comision auditora.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, region lca
Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017
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INFORME DE AUDITORIA N° 335™ .2018-CGICOREIC-AC

4.2 Base legal

La normativa principal que la Entidad debe cumplir en el desarrolio de sus actividades
y operaciones, asi como las relacionadas con el objetivo de la auditoria, son las siguientes:

Normas generales

- Constitucion Politica del Pert de 1993, vigente desde el 30 de diciembre de 1993.

- Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley n.° 27444, vigente desde
el 11 de octubre de 2001.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado a través de Decreto Supremo
n.® 011-2006-VIVIENDA, vigente desde el 9 de junio de 2016.

Normas de funcionamiento
- Ley Organica de Municipalidades - Ley n.° 27972, vigente desde el 28 de mayo de
2003.

Normas presupuestales
Texto Unico de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
. aprobado por Decreto Supremo n.° 304-2012-EF, vigente desde el 2 de enero de 2013.

Normas de tesoreria

- Directiva de Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolucion Directoral
N° 002-2007-EF/77.15 modificada por Resolucion Directoral n.® 004-2009-EF-77.15,
vigente desde el 16 de abril de 2009.

Normas de contrataciones

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1017,
vigente desde el 1 de febrero de 2009.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.® 184-2008-EF, vigente desde el 1 de febrero de 2009.

Normas de personal internas y externas
- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico,
aprobada con Decreto Legislativo n.® 276, vigente desde el 7 de marzo de 1984.

- Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica - Ley n.° 27815, vigente desde
' el 14 de agosto de 2002.
. - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Publico aprobado por Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, vigente desde
el 16 de enero de 1990,

Normas de control
- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley n.” 28716, vigente desde
el 16 de abril de 2006.

- Normas de Control Interno aprobadas con Resolucion de Contraloria
n.® 320-2006-CG, vigente desde el 3 de noviembre de 2006.

- Directiva n.° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementacion del Sistema de
Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada con Resolucion de Contraloria
n.° 149-2016-CG, vigente desde 16 de mayo de 2016.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, regién Ica
Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017
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INFORME DE AUDITORIA N° 23 5™ -2018-CG/COREIC-AC

5. COMUNICACION DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

En aplicacion del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental,
aprobadas con Resolucion de Contraloria n.* 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014,
numeral 7.1.2.3. de la Directiva n.” 007-2014-CG/GCSI| "Auditoria de Cumplimiento” y
numeral 151, (1,5) del “Manual de Auditoria de Cumplimiento” aprobados mediante
Resolucion de Contraloria n.° 473-2014-CG, se cumpli6 con el procedimiento de
comunicacion de desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en los
hechos advertidos, a fin de que formulen sus comentarios.

La relacion de personas comprendidas en los hechos observados se presenta en el
apéndice n.° 1.

Las cédulas de comunicacién de desviaciones de cumplimiento y los comentarios
presentados, se incluyen en el apéndice n.° 2; asimismo, la evaluacion de los citados
comentarios se encuentra en el apéndice n.° 3.

6. ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDITORIA

Durante el desarrolio de la auditoria de cumplimiento, no se identificaron aspectos
relevantes que meritlen su exposicion en el presente informe.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, region Ica
Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017
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Pagina 7 de 35
[l. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Como resultade de la evaluacion de la estructura del control interno de la materia examinada
(Apendice n.° 4) se concluye lo siguiente:

1. FALTA DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PONE EN RIESGO EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS A LARGO PLAZO DE LA ENTIDAD

A traves de oficio n.° 478-2017-AIMDPN de 2 de noviembre de 2017
(Apéndice n.° 5), el despacho de Alcaldia informo que, se adjunta el Informe
n.® 816-2017-OPP-GM-MDPN de 20 de octubre de 2017, que sefala:

)
[...] la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo — Chincha no cuenta con los instrumentos de gestion
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)".
(o)

En tal sentido, los objetivos estratégicos de la Entidad; se debe implementar como
instrumento de gestion a fin que sea difundido a las diversas areas para coadyuvar de
manera oportuna en mejora de |a trasparencia que debe existir en toda Entidad Publica.

Lo expuesto denota la necesidad de implementar las Normas de Control Interno,
aprobadas por Resolucion de Contraloria General n.® 320-2006-CG, publicada el 3 de
noviembre de 2006, siguiente:

“3.1. Procedimientos de autorizacion y aprobacién.

La responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea organizacional debe ser claramente definida,
especificamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. La ejecucion de los
procesos, actividades, o tareas debe contar con la autorizacidn y aprobacion de los funcionarios con
el rango de autoridad respectivo

Comentarios:

01. La autorizacion para la ejecucion de los procesos, actividades o tareas debe ser realizada solo
por personas que tengan el rango de autoridad competente. Las instrucciones que se imparten
a todos los funcionarios de la institucion deben darse principalmente por escrito u otro medio
susceptible ser verificado formalmente establecido (...)

Lo expuesto pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos que permitan la actuacion de
la Entidad definiendo las técnicas y estrategias para alcanzarlos en un tiempo determinado.

Cabe sefalar, que las deficiencias reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos
de control interno que podrian ser situaciones reportables, debido a que estas fueron
identificadas como resultado de la evaluacion de las operaciones, procesos, actividades y
sistemas relacionados con los objetivos de la auditoria, y no con el propésito de evaluar en su
conjunto la estructura de control interno de la Entidad.
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IIl. OBSERVACIONES

1. APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA,
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Y SUSCRIPCION DE CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRA SIN CONTAR CON DOCUMENTACION EXIGIDA POR LEY, EJECUCION,
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA SIN LOS CONTROLES DE CALIDAD DE
SUELOS EN LA CIMENTACION DEL PABELLON PRINCIPAL Y SIN APLICACION DE
PENALIDADES, AFECTARON LOS PRINCIPIOS DE MORALIDAD, TRANSPARENCIA Y
TRATO JUSTO E IGUALITARIO EN LAS CONTRATACIONES, OCASIONANDO QUE LA
INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRE INHABITABLE Y SIN CUMPLIR SU FINALIDAD
PUBLICA, GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO DE S/1 169 365,37.

La administracién municipal aprobd un expediente técnico al margen de la normativa, al no
haber sido elaborado por profesional propuesto en el proceso de seleccion, ni contar con
estudio de suelos?®; asimismo, otorgd la buena pro y suscribi6 el contrato de ejecucién de obra
sin contar con las garantias de seriedad de oferta y fiel cumplimiento emitidas por institucién no
sujeta al ambito de la SBS*, ademas, ejecuto, recepciono y liquido la obra sin contar con los
controles de calidad de suelos en la cimentacion del pabellon principal ejecutandose sobre

. terreno de relleno no controlado por S/886 078,20; y, no aplico penalidades por S/283 287,17
por retraso injustificado en la ejecucion de la Obra.

Lo anteriormente sefialado contraviene lo establecido en los articulos 4° literales b), d) y k), 39°
y 49° de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N°® 1017, respecto de los
principios que rigen las contrataciones, garantias y cumplimiento de lo pactado; asi como los
articulos 141°, 158°, 165°, 176° y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, respecto de los requisitos para suscribir el contrato,
Garantia de fiel cumplimiento, Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, recepcion y
conformidad y Funciones del Inspector o Supervisor; Norma G.040, Definiciones, Norma E.050,
articulo 3° y 6°, Norma GE.030, articulos 9°, 10° y 11° de la Norma GE.030 del Reglamento
Nacional de Edificaciones, Decreto Supremo n.® 011-2006-VIVIENDA, respecto de definiciones
de expediento técnico, obligatoriedad de los estudios y respecto a la calidad de la construccion;
numeral 10.2 del Contrato N° 033-2012-MDPN, respecto del inicio y término del plazo de
ejecucion; y numerales 3.1 y 3.3 de las bases de la Licitacion Publica N° 001-2012-MDPN,
' respecto de garantias y certificado de habilidad de profesionales propuestos.

Hechos que han afectado los principios de moralidad, imparcialidad y trato justo e igualitario
que debe prevalecer en todo proceso de contratacion y con los que debe actuar todo servidor

. publico en la realizacion de los actos propios de su cargo que se relacionan con los procesos,
coniratos y operaciones en los que participa en nombre y/o representacion del Estado,
ocasionado que la infraestructura se encuentre inhabitable sin cumplir su finalidad publica de
garantizar la condiciones optimas de habitabilidad y confort de los pobladores, del distrito de
Pueblo Nuevo, de manera que permita tener las condiciones adecuadas y necesarias para el
normal desarrollo de las actividades deportivas y esparcimiento de la poblacion del distrito de
Puebio Nuevo, generando un perjuicio econémico de S/1 169 365,37; teniendo su origen en la
decision de los responsables del control de la ejecucion y recepcion de obra, quienes
permitieron el pago a favor del contratista asi como la conformidad en la recepcion de obra sin
los controles de calidad de suelos en la cimentacion del pabellon principal ejecutandose
sobre terreno de relleno no controlado.

Los datos de la obra “Construccion del Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo”,
se presentan en la Ficha Técnica de Obra (Apéndice n.° 6), asi como los aspectos técnicos de
los hechos expuestos se exponen en el Informe Técnico n.° 001-2017-CG/COREIC-MDPN-
EHPL (Apéndice n.° 6) y, conjuntamente con lo anteriormente descrito, se detallan a
continuacion:

Cabe sefialar que El Reglamento Nacional de Edificaciones en la NORMA E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES, utiliza el término
Estudics de Mecanica de Suelos* (EMS).
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones
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1.1 Aprobacion de expediente técnico al margen de la normativa.

Para la elaboracion del expediente técnico de la obra: “Polideportivo Municipal™, el sefior Luis
Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y Desarrollo Urbano, presenté a la titular de la
Entidad, el Requerimiento n.° 611-2011/DO-MDPN?, de 29 de setiembre de 2011
(Apéndice n.° 7) solicitando la contratacion de un profesional en la especialidad
(ingeniero civil consultor 0 empresa especializada), para realizar dicha labor.

Asi mismo, mediante la Resolucion n.® 014-A-MDPN/2012 de 9 de enero de 20127, se aprueba
el expediente técnico para la obra “Construccion del Polideportivo Municipal del Distrito de
Pueblo Nuevo" con un presupuesto ascendente a S/2 832 871,67. Dicha Resolucion incluye en
su visto el Informe n.° 0076-2012/DO-MDPN de 5 de enero de 2012 (Apéndice n.° 8) emitido
por el citado director de Obras y Desarrollo Urbano®.

En ese contexto en el aplicativo del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
(SEACE), el 19 de diciembre de 2011 se publico el proceso de seleccion Adjudicacion
Directa Selectiva n.® 14-2011-MDPN para la elaboraciéon del expediente técnico de la

. obra “Construccion del Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo
(Apéndice n.° 10), por un monto de S/60 000,00, participando como Unico postor la
empresa P&C Contratistas Generales S.A.CE.

El 4 de enero de 2012, en el acto de apertura de propuesta y otorgamiento de la buena pro
(Apéndice n.® 10), los integrantes del comité especial'®, asignaron 25 puntos a la empresa
P&C Contratistas Generales S.A.C, quien considert en su propuesta técnica el Formato N° 2
denominado Profesionales y Técnicos considerando al profesional sefor Ingeniero Dante
Vladimir Campos Valencia adjuntando la declaracion bajo juramento de la libre disponibilidad
y el compromiso de participar en la consultoria de obra para elaboracion del expediente
técnico como ingeniero asistente de obra (Apéndice n.° 10); adjudicandose la buena pro a
la empresa P&C Contratistas Generales S.A.C., unico postor, con un puntaje total de 100
puntos;”' y suscribiendose el contrato n.° 006-2012-MDPN el 20 de enero de 2012 por
S/60 000, 00 (Apéndice n.° 10).

Al respecto, se advierte que no existe congruencia'? entre la fecha de suscripcion del
contrato n.* 006-2012-MDPN de 20 de enero de 2012 (Apéndice n.° 10) y la fecha de
aprobacion del expediente tecnico por Resolucion n.” 014-A-MDPN/2012 de 9 de enero
de 2012 - la aprobacion del expediente técnico fue posterior a la suscripcion del contrato

. ; para su elaboracion (Apéndice n.° 8) ; asimismo el citado expediente técnico aprobado
consigna en todos sus folios la fima y sello del sefior Errhol José Huamani Ldpez,
profesional no propuesto por la empresa P&C Contratistas Generales SAC en su propuesta
técnica presentada para el proceso de seleccion respectivo (Apéndice n.° 10); siendo que
dicho profesional a través de la carta n.° 01-2017/ING.EJHL de 16 de octubre de 2017,
(Apendice n.° 11), refiere no haber participado directa e indirectamente en la elaboraciéon del
expediente técnico:

En los requerimientos técnicos minimos se consigna: Construccion del Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo'
Decumento que no cuenta con sello del firmante ni fecha de recepcion por parte de la Entidad

Es preciso sefialar que para la ejecucion de la obra, en la Licitacion Publica N° 001-2012-CE-MDPN el CONSORCIO
CONSTRUCTOR, presento como propuesta economica el presupuesto ascendente a S/2 832 871,67, presupuesto que estuvo
previsto en el expediente técnico aprobado con Resolucion n.° 014-A-MDPN/2012 de S de enero de 2012.

Cabe mencionar que la Resolucion N* 1054-A/MDPN-2011 de 31 de octubre de 2011 que aprobo el expediente técnico de la citada
obra cen un presupuesto de S/2 500 000,00, es decir un presupuesto menor; la citada resolucion la cual se sustenta en el Informe
n ® 2893-2011/DO-MDPN de 28 de octubre de 2011 emitido por el referido director de Obras y Desarrollo Urbano. (Apéndice n.° 9).
P&C Contratistas Generales S.A.C representado por el sefior Juan Carlos Rivera Yataco

El comite se encuentra conformado por Nelly Victoria Carhuapuma Flores, Huge Almeyda Lévano, Linda Silvia Carbajal Inca segun
|a Resolucién N® 904-A-MDPN/2011 de 17 de agosto de 2011

En el acta de aperiura de propuestas, evaluacion y oforgamiento de la buena pro (Apéndice n.° 10)

El expediente técnico aprobado con Resolucion N® 014-A-MDPN/2012 de 9 de enero de 2012, en la planilla de metrados se sefiala
como fecha de reporte noviembre de 2011 y en el rotulo de planos, octubre 2011, (Apéndice n.° 8)
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Al respecto debo sefialar que mi persona NO ha tenido participacion alguna, sea de manera directa e
ndirecta, en |a elaboracion del expediente técnico del proyecto: Construccion del Polideportivo
Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo-Chincha-lca

Asimismo, el Requerimiento n.° 611-2011/DO-MDPN de 29 de setiembre de 2011
(Apéndice n.° 7) emitido por el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y
Desarrollo Urbano, considerd que el expediente técnico a elaborar, debe contener entre otros
documentos, el estudio de suelos', lo cual ademas fue recogido en las bases'* del proceso
de seleccion Adjudicacion Directa Selectiva n.° 14-2011/MDPN para la elaboracion del
expediente técnico en su Capitulo Il Términos de referencia, consultoria de elaboracion del
expediente técnico de proyecto (Apéndice n.® 12).

Sin embargo, de la revision al expediente técnico aprobado (Apéndice n.° 8) con la
Resolucion n.® 014-A-MDPN/2012 de 9 de enero de 2012 con el cual'se ejecuto la obra del
Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo Chincha, se observd que dicho estudio
de suelos no forma parte de los dos (Il) tomos del referido expediente.

. No obstante ello, el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y Desarrollo Urbano
en su calidad de area usuaria mediante Informe n.® 0076-2012/DO-MDPN de 5 de enero de
2012 (Apéndice n.° 8) tramitd |a aprobacion del expediente técnico de la obra "Construccion
del Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo, Chincha — Ica", pese a que el
referido expediente no contaba con el estudio de suelos que sustente la naturaleza y
propiedades del terreno, necesarios para definir el tipo y condiciones de cimentacion,
exigidos en su requerimiento (Apéndice n.° 7) y las bases (Apéndice n.° 12), ademas
solicitd con Informe n.® 494-2012-DO-MDPN de 9 de febrero de 2012, la cancelacién de!
servicio al consultor P&C Contratistas Generales S.A.C. por S/60,000, emitiéndose el
Comprobante de Pago n.® 652 de 10 de febrero de 2012'% (Apéndice n.° 13) cancelado con
el cheque n.° 66585459 de 10 de febrero de 2012 (Apéndice n.° 14).

En ese sentido, se tiene que el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y
Desarrollo Urbano, como responsable del area usuaria no considero lo previste en el Articulo
176°"" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no advertir que el

. expediente técnico no fue elaborado por el profesional propuesto en el proceso de seleccion
ni contaba con estudio de suelos.

. 1.2 Otorgamiento de la buena pro y suscripcion del contrato de obra sin contar con
documentacion exigida por ley.

Habiéndose aprobado el expediente técnico con la Resolucion n.® 014-A-MDPN/2012
de 9 de enero de 2012 (Apéndice n.® 8) con el Requerimiento n.* 332-2012/DO-MDPN de
27 de junio de 2012, el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y Desarrollo
Urbano, solicitd la contratacion de una persona natural o juridica que se encargue de la
ejecucion de la obra. (Apéndice n.° 15).

3n' a ec'wca'ver"e como estudio de mecanica de suelos por el Reglamento Nacional de Edificaciones en la NORMA E.050
QS Y CIMENTACIONES, utiliza el termino Estudios de Mecanica de Suelos! (EMS)

A"'ccecc con Resolucion N* 1148-2011/MPN-A de 15 de diciembre de 2011

Factura 001-000399 de 6 de febrero de 2012 de P&C CONTRATISTA GENERALES SAC, Informe 494/DOMDPN de 9 de febrero de
2012, Orden de Servicio de 2012-000413 de 6 de febrero de 2012, Contrato N° 006-2012-MDPN de 20 de enero de 2012,
Informe N° 136-2017-TES-MDPN de 31 de octubre de 2017.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobade mediante Decretc Supremo n.® 184-2008-EF publicado el 1 de enero
de 2009 y vigente desde el 1 de febrera de 2009 Articulo 176° - Recepcion y conformidad [...] La conformidad requiere del informe
del funcionario responsable del area usuaria, quien debera verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad,

cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesanias.
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El 27 de junio de 2012, el sefior Hugo Aimeyda Levano, jefe de Abastecimiento a traves del
Informe n.® 143-JA-MDPN/2012'8 solicito disponibilidad presupuestal siendo aprobada en el
presupuesto de 2012 por S/2 832 871,67 mediante el Informe n.® 049-2012-0PP-C/MDPN de
27 de junio de 2012, del sefior Américo Astorga Ramos, jefe (e) de Contabilidad y
Presupuesto y Planificacion (Apéndice n.° 15).

Seguidamente, con el Informe n.® 145-JA-MDPN/2012 de 28 de junio de 2012, el sefior Hugo
Almeyda Lévano, jefe de Abastecimiento, como organo encargado de las contrataciones de
la Entidad solicita a la titular de la Entidad aprobar el expediente de contratacion para la
ejecucion de la obra "Construccion de Polideportivo Municipal del distrito de Pueblo Nuevo,
Chincha - Ica” con un valor referencial de S/2 832 871,67, a fin de continuar con el desarrollo
de la Licitacion Publica n.° 001-2012-CE-MDPN, haciendo referencia que el expediente
técnico de la obra se encuentra debidamente aprobado mediante Resolucién n.° 014
de 09 de Enero de 2012'° con un valor referencial de S/2 832 871,67; el mismo que fuera
aprobado con Resolucion n.® 1077-2012-MDPN/A de 28 de junio de 2012 (Apéndice n.° 15).

El 28 de junio de 2012, mediante Resolucion n.® 1079-2012-MDPN/A de 28 de junio de 2012
(Apéndice n.° 15), se designé a los miembros del comité especial, segln detalle siguiente:

p
|

Titulares:

Presidente Sr. Hugo Alberto Aimeyda Lévano Jefe de Abastecimiento.
Miembro Ing. Luis Roberto Neyra Tubilla® Jefe de Desarrollo Urbano

Miembro Sr. Silvia Carbajal Inca Auxiliar Abastecimiento

Mediante Resolucion de Alcaldia n.® 1081-2012/MDPN-A de 2 de julio de 2012
(Apéndice n.° 16), se aprobaron las bases de la Licitacion Publica n.® 001-2012-MDPN
remitidas por el sefior Hugo Almeyda Lévano, presidente del comité especial, con el Informe
n® 002-2012-CE/MDPN de 28 de junio de 2012, asimismo, con Informe
003-2012-CE/MDPN de 25 de julio de 2012, se solicita la Nulidad de oficio, aprobandose las
nuevas bases administrativas con Resolucion de Alcaldia n.® 1344-2012/MDPN-A de 28 de
agosto de 2012, remitidas por el sefior Hugo Almeyda Lévano, presidente del comité
especial, con el Informe n.° 004-2012-CE/MDPN de 27 de agosto de 2012
(Apéndice n.° 16) las que en su capitulo |, Etapa del proceso de Seleccion - Seccion
General, consignan lo siguiente:
T

l ha 2
1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

o) Garantia de seriedad de oferta

Asimismo, en el capitulo Ill, de las bases administrativas, suscripcion del contrato de la
Seccion General se sefala lo siguiente:

“3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que debe presentar el contratista deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
0 que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert

£n el referido informe solicita la disponibilidad presupuestal sefialando que “se va a proceder al Proceso de Seleccion por Licitacion
Publica N° 001-2012-CE-MDPN primera convocatoria cuyo objeto es las “CONSTRUCCION DEL POLIDEPQORTIVO MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVQ, CHINCHA ~ICA”; por un valor referencial de S/.2°832,871.67 Nuevos Soles” )

La Resolucion n.® 014 de 09 de Enero de 2012, que aprueba el expediente técnico de la obra “CONSTRUCCION DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, CHINCHA -ICA".

Se precisa que, el ingeniero Luls Roberto Neyra Tubilla en su condicion de director de Obras y Desarrollo Urbano, intervino en la
contratacion de! servicio de consulioria para la elaboracion del expediente técnico, su conformidad y aprobacion.
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En acto privado de evaluacion de propuestas técnicas de 3 de octubre de 2012
(Apéndice n.° 17) de la Licitacion Publica N® 001-2012-MDPN?', se admitié la propuesta
técnica del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2, considerando en sus folios 426 al 428 al Ing.
Fidel Juvenal Ramirez Aguilar, especialista en Mecanica de Suelos; sin embargo, mediante
la carta SIN°® de 30 de octubre de 2017, dicho Ingeniero, (Apéndice n.® 18), sefial6 a Ia
comision auditora que, no ha participado como especialista en Mecanica de Suelos en el
proceso de seleccion Licitacion Pablica n.® 001-2012.CE-MDPN, tal como refiere:

)

1. Mi persona no ha participado como especialista en Mecanica da Suelos en el proceso de seleccion Licitacion
Publica n® LP N° 001-2012.CE-MDPN, y tampoco ha participado en |a ejecucion de la Obra: Construccion del
Polideportivo del Distrito Pueblo Nuevo, Chincha-lca.

2. Con respecto a los documentos anexados (copia de la declaracion jurada que el profesional propuesto se
encuentra habil para ejercer la profesion y cumplimiento de criterio de evaluacién propuestos) dichos
documentos no han sido firmados por mi persona.

()

Asimismo, mediante acto publico de apertura del sobre n.° 2 propuesta econémica y
otorgamiento de la buena pro de 4 de octubre de 2012, los sefiores Hugo Alberto Aimeyda
Lévano, Luis Roberto Neyra Tubilla y Silvia Carbajal Inca recibieron la propuesta técnica
economica del citado concurso en siete (7) folios, en los cuales se incluyé la Carta Fianza
N°® -GS0-001-10-2012-CACFG de 2 de octubre de 2012 por S/56 657,43, que constituye la
carta fianza de seriedad de oferta, titulo valor emitido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Fianzas y Garantias Ltda. (Apéndice n.® 19)%.

Al ser consultada la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones - SBS, si la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantias Ltda., se
encuentra bajo su supervision y autorizada para emitir cartas fianzas en el marco de la Ley y
el Reglamento de Contrataciones del Estado, con Oficio n.° 37149-2017-SBS
de 20 de octubre de 2017 (Apéndice n.° 20), nos informa lo siguiente:

'] las Cooperativas de Ahorro y Crédito se rigen por el Texto Unico Ordenado de la Ley General de
Cooperativas, aprobado por Decreto Supremo N° 074-80-TR, y por las normas establecidas en la Vigésima
Cuarta Disposicion Final y Complementaria de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N°* 26702 y sus modificatorias, cuyo
numeral 2 establece que el control de las cooperativas de ahorro y credito no autorizadas a operar con
terceros, corresponde, a su concejo de vigilancia y asamblea general de asociados, mientras que su
supervision, seqin lo dispuesto en el numeral 3 de la misma disposicion, se encuentra a cargo de la
Federacion Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Pert - FENACREP. Por ello, las Cooperativas
de Ahorro y Credito No autorizadas a Operar con Recursos publicos, NO forman parte de las Entidades
sujetas a control y supervision de esta Superintendencia, razon por |a cual no nos corresponde supervisarlas

(T,

Por lo tanto, los sefores Hugo Alberto Aimeyda Lévano, Luis Roberto Neyra Tubilla y Silvia
Carbajal Inca, miembros titulares del comité especial* otorgaron la buena pro al postor
CONSORCIO CONSTRUCTOR el 4 de octubre de 2012, (Apéndice n.° 19), sin observar
que las garantias elegibles en los procesos de contratacion deben ser emitidas por una
empresa que se encuentre dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, lo cual no ocurre con las

“Construccion del Polideportivo Municipal de! Distrito de Pueblo Nueve Chincha - Ica" el 3 de octubre de 2012

Integrado por SANSON S R.L. (55%) — ILLARI MINING CORPORATION S.A.C (40%) — INVERCONSA INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES S.A. (5%)

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo n.® 1017, de 4 de junio de 2008

Articulo 39 - Garantias

Las garantias que deberan oforgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, sen las de seriedad de oferta, fiel cumplimiento
del contrato, por los adelantos y por el monto diferencial de propuesta; [...].

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irevocables y de realizacion automatica en el pais al
solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberan estar
gentro del ambito de supervisian de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones |[...]
Designados mediante Resolucion n.” 1075-2012-MDPNJ/A de 28 de junio de 2012

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, regién Ica
Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017
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Cooperativas de Ahorro y Crédito, como es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Fianzas y Garantias Ltda.

Otorgada la buena pro al CONSORCIO CONSTRUCTOR el 4 de octubre de 2012, para la
suscripcion del contrato, debid presentar la documentacion obligatoria considerando lo
previsto en las bases el Contratista (Apéndice n.° 16), entre otros, |a siguiente:

“3.1. DE LOS CONTRATOS

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas de los documentos
previstos en las bases, los siguientes:

. Garantia de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidacién final;

« Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;
El CONSORCIO CONSTRUCTOR, mediante carta n.” 001-2012/C.C de 23 de octubre de
2012 (Apéndice n.° 21), remitié los documentos solicitados al sefior Hugo Almeyda Lévano,
jefe de Abastecimiento y 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad para la
suscripcién del contrato, presentando, entre otros, la Carta Fianza n.°-FC-007-10-2012-
CACFG de 22 de octubre de 2012 (Apéndice n.® 20), como garantia de fiel cumplimiento,
emitida la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantias Ltda.; a pesar que la referida
cooperativa es una empresa que no se encontraba bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, segln lo ha sefialado la SBS a traves del Oficio
n.® 37149-2017-SBS de 20 de octubre de 2017 (Apéndice n.° 20).

No obstante lo expuesto, se suscribié el contrato n.® 033-2012-MDPN LICITACION PUBLICA
N° 001-2012-CE-MDPN de 24 de octubre de 2012 (Apéndice n.® 21), entre la sefiora
Mariella Lourdes Ormefio de Pefia, alcalde de la Entidad, y el sefior Elid Nestor Cornejo
Fajardo, representante del CONSORCIO CONSTRUCTOR, consignandose en el citado
Contrato, los vistos de las areas de Abastecimiento, Gerencia Municipal, Asesoria Legal y el
sello y firma del Director de Obras y Desarrollo Urbano ing. Luis Roberto Neyra Tubilla, el
mismo que en su clausula octava evidencia la aceptacion de la garantia de fiel cumplimiento
emitida por una empresa que no se encontraba bajo la supervision de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, tal como se muestra a continuacion:

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd a la suscripcion del confrato la respectiva garantia solidaria, irrevocable,
incendicional y de realizacion autematica a solo requerimiento a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos
importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: de fiel cumplimiento del contrato: S/, 283,287.17 (Doscientos Ochenta
y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete con 17/100 Nuevos Soles) a través de |a Carta Fianza N° -
FC-007-10-2012-CACFG de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FIANZAS Y GARANTIAS LTDA.
emitida el 22 de octubre de 2012; con vencimiento al 22 de octubre de 2013, cantidad que es equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la

quidacion final

En tal sentido, el sefior Hugo Almeyda Lévano, jefe de Abastecimiento y 6rgano encargado
de las contrataciones de la Entidad, al recibir la Carta n.® 001-2012/C.C de 23 de octubre de
2012 del CONSORCIO CONSTRUCTOR no observé lo previsto en el articulo 39° de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo n.® 1017, que prevé que
las garantias que acepten las entidades deben ser emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos
de Pensiones, no encontrandose bajo esa supervision la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Fianzas y Garantias Ltda

Auditeria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, region Ica
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Asimismo, el CONSORCIO CONSTRUCTOR mediante carta n.° 001-2012/C.C
de 23 de octubre de 2012 (Apéndice n.® 21), so6lo presento el certificado de habilidad del
ingeniero Hécdar Enrique Fiascuari Salas, omitiendo la presentacion de los certificados de
habilidad de los profesionales Fidel Ramirez Aguilar? con CIP n.® 7066, Delia Rocio Toranzo
Silva? con CIP n.® 49430 y Gerardo Martin Matos Vejarano? con CIP n.° 60009.

Aunado a lo expuesto, el Colegio de Ingenieros del Peri a través de la cara
n.° 2057-2016-2018-SG-CN de 7 de noviembre de 2017, (Apéndice n.° 22), informé
respecto a Delia Rocio Toranzo Silva lo siguiente:

]
No se le emitio ningun certificado de habilidad en los periodos comprendido entre el 01 de setiembre al 30
de noviembre del 2012

De lo antes expuesto, se advierte que los sefores Hugo Alberto Almeyda Lévano, Luis
Roberto Neyra Tubilla y Silvia Carbajal Inca miembros del comité especial, no consideraron
lo previsto en el articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y 158° del Reglamento
de Contrataciones del Estado otorgando la buena pro al CONSORCIO CONSTRUCTOR,
quien presento dentro de su propuesta econdmica como garantia de seriedad de oferta una
carta flanza emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantias LTDA;
ademas el sefior Hugo Alberto Almeyda Lévano, Jefe de Abastecimiento® y organo
encargado de las contrataciones de la Entidad, recepcioné la carta n.° 001-2012/C.C
de 23 de octubre de 2012 viso el contrato n.® 033-2012-MDPN de 24 de octubre de 2012,
pese a que el contratista presenté como garantia de fiel cumplimiento una carta fianza
emitida por la citada Cooperativa de Ahorro y Crédito, empresa no sujeta al ambito de
supervision de la SBS y no cumplié con la presentacion de todos certificados de habilidad de
los profesionales propuestos.

Ejecucion de obra se realizo sin controles de calidad en la cimentacion y sobre un
terreno de relleno no controlado en el Pabellén Principal

El expediente técnico aprobado (Apéndice n.® 8) con la Resolucion n.” 014-A-MDPN/2012
de 9 de enero de 2012 con el cual se ejecut6 la obra del Polideportivo Municipal del Distrito
de Pueblo Nuevo Chincha, no contd con el estudio de suelos que sustente la naturaleza y
propiedades del terreno, necesarios para definir el tipo, y condiciones de cimentacion.

En el citado expediente técnico para establecer los valores de cimentacion, se incluyeron los
factores: Estrato de apoyo de la cimentacion, profundidad de la cimentacion, presion
admisible y agresividad del suelo a la cimentacion; informacién que fue consignada en la
Memoria descriptiva estructural del proyecto (Apéndice n.° 8), memoria descriptiva
arquitectura del proyecto (Apéndice n.° 8) y el Plano de estructuras - cimentacion edificio
principal de servicios lamina ED-04 (Apéndice n.° 8), respectivamente; siendo informacion
discordante entre si y los valores obtenidos en dichos documentos fuentes, no se sustentan,
en un estudio de suelos que permita definir las caracteristicas de la cimentacion, tal como se
detalla en el Informe Técnico n.° 001-2017-CG/COREIC-MDPN-EHPL (Apéndice n.° 6).

Perfil del Especialista en mecanica de suelos

| Especialista en Logistica y Abastecimiento

Perfil del Especialista de Estructuras

Segun el numeral 6.3.3 del Reglamento de Organizacion y Finanzas aprobado con Ordenanza N® 012-A/MDPN-2011 de 27 de julic
ge 2015, esta considerado como jefe de la Unidad de Logistica; sin embargo, la documentacion es suscrita como jefe de
Abastecmiento
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Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017



Qe

0017

A CONTRALORIA

. GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDITORIA N° 3 3 $72018-CGICOREIC-AC
Pagina 15 de 35
Cuadro N° 3
Diferencias de valores de cimentacion
oocumro i
FACTOR BESCWA

ESI’RUGTURAL IEL
Bt Aenalinoss | Sl hatal o i frena Swogamso |
Hrofungigad de la cimentacién 160m 0.80m Df=100m s

Prosan admisioie 0.9 kglom? zapatas y 0,90 kg/Cm2 254 Kg.Jem2

cimientos comidos

{...) Usar cemento tipo
Portland Tipo | por cuaito la
agresividad del sueloa la
cimentacion es
DESPRECIABLE

Agresivicad del sieloala
cimentacian

Nota.- Para el resto de! concreto usar
cemento tipo |

Usar Cemento Périiand
Tipo |

* Fuente: Expediente técnico de obra aprobado

Elaborado por: Comision de auditoria

Para construir el Pabellén Principal, componente 08; los trabajos que corresponden a su
cimentacion fueron cuantificados en las valorizaciones n.°s 12% (Apéndice n.° 23) y 2%
(Apéndice n.° 24), ejecutandose al 100% las siguientes subpartidas: Movimiento de tierras,
excavacion manual de zanjas para cimientos, refine, nivelacion y compactacion en terreno
normal a pulso, afirmado compactado para falso piso, eliminacion material excedente, obras
de concreto simple, solado para cimientos de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigon, obras de
concrete armado, cimientos reforzados, concreto 210 kg/cm2 en cimentaciones, zapatas,
concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4,200 kg/cm2 grado 60, tal como
se detalla a continuacion:

Cuadro N° 4
Partidas de cimentacion cuantificadas en la valorizacion n.® 1y 2
ION1 | VALORIZACIONZ |
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS | ot Bl R
| 0802 | MOVIMIENTO DE TIERRAS =l=c
(88028 | mvn(, ON MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 100% . i
fallal { & ]
080707 : ‘\ NIVELACION Y COMPACTACICN EN TERRENO NORMAL A o 100%
(i WL \(
080208 [ RMADO COMPACTADO PARA FALSO PISO m3 100% B |
| 080204 | ELIMINACION MATERAL EXCEDENTE _ m3 100% .
| 6803 | OBRﬁS DE CONCRETO SIMPLE ! i
| 080301 | SOLADO PARA CIMIENTOS DE 2 MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON | m2 ; 100%
| 0B.C4 | OBRAS DE CONCRETO 'ARMADO
1080401 | cmeNms 5 REFORZADOS
| 08.04.01.01 | CONCRETO 210 KG/CM2 EN CIMENTACIONES m3 100
(0BLADD | ZAPATAS i
. | (B04C2.0° | CONCRETC PARA ZAPATAS FC=210 KG/CM2 m3 100%
080402037 | ACERO CORRUGATO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 | Kg 100%

Fuente: Valorizacion N° 2 {comprobante de pago n.° 001456 ¥y L:quucacmn de obra).
Elaboracion: Comision de auditoria.

Al respecto, durante y posterior a la ejecucion de las citadas sub partidas, el sefior Luis Roberto
Neyra Tubilla - director de Obras y Desarrollo Urbano que desempefio funciones de Inspector de
Obra® supletoriamente no cautelo el cumplimiento a los articulos 9, 10 y 11 de la Norma
GE.030% relacionada a la aplicacién de la gestion de calidad en la ejecucion de la obra, con el

Comprobantes 007520, 007522 y 007521 de 28 de diciembre de 2012 por S5/283 476,00, SM658 26757 y 5/49,565.46
respectivamente; gue incluye documentos que sustentan el pago de la valorizacion N® 1 por un total de S/991 308,03,
Comprobantes 001456 y 001457 de 7 de marzo de 2013 por S/406 642,95 y S/21 402,26 respectivamente; que incluye documentos
gue sustentan el pago de la valorizacion N° 2 por un total de S/428 045,21,
Luis Roberto Neyra Tubilia cumplio funciones de inspector de la Obra, conforme se advierte en el cuademno de obra, acta de término
de obra, acta recepcion de obra, liquidacion de obra e informes varios
: Reglamento Naciona! de Edificaciones, vigente desde el 2 de mayo de 2016
GE.030 referidos a |a Calidad de la Construccion:
Articulo 9.- E! constructor ejecutara los procesos consiructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de
resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual(...).
Articulo 10.- £l Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la gestion de calidad en la
ejecucion de obra(...)
e
Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, region Ica
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fin de asegurar el nivel de calidad definido en el proyecto, ademas de estar en |a obligacion de
requerir a la Entidad, las aclaraciones o consultas sobre aspectos no definidos 0 ambiguos del
proyecto.

INFORME DE AUDITORIA N® % 3 §"-2018-CG/COREIC-AC

No obstante, el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR  mediante carta
n° 03-2012/CONSORCIO CONSTRUCTOR de 18 de diciembre de 2012, remite la
valorizacion de la Obra n° 1 (Apéndice n.° 23) para su cancelacion, dicha
valorizacion fue tramitada por Dante Viadimir Campos Valencia* mediante el Informe
n.® 030-PUEBLO NUEVO/SUP./DVCVIVALORIZACION DE OBRA, sin embargo el sefor Luis
Roberto Neyra Tubilla — director de Obras y Desarrolio Urbano, quien derivo al Titular de la Entidad,
dicha valorizacion de Obra n.° 1 mediante el Informe n.® 4917-2012/DO-MDPN de 26 de diciembre
de 2012, incrementando unilateralmente el porcentaje de avance de 22,79% a 34,99% asi como el
monto a cancelar de S/645 726,22 a S/991 309,03.

Asimismo, el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR mediante carta n.° 02-2010/CONSORCIO
CONSTRUCTOR de 26 de febrero de 2013, remite la valorizacion de la Obra n.° 2
(Apéndice n.° 24) para su cancelacion, dicha valorizacion fue tramitada por el sefior Luis Roberto
Neyra Tubilla - director de Obras y Desarrollo Urbano, quien derivo al Titular de la Entidad, dicha

. valorizacion de Obra n.® 2 mediante el Informe n.® 0752-2013/DO-MDPN de 4 de marzo de 2013 por
el monto a cancelar de S/428 045,21, con un avance de 50,02%, con lo cual se regulariza el exceso
establecido en la valorizacion n.® 1.

Aunado a lo expuesto, la Entidad con Oficio n.°478-2017-A/MDPN de 2 de noviembre de 2017
remite a la comision auditora el Informe Técnico denominado “Estudio de suelos con fines de
verificacion de las condiciones de cimentacion de |a edificacion de dos pisos” de 24 de octubre
de 2017 (Apéndice n.° 25), realizado por el laboratorio n.° 2 Facultad de Ingenieria Civil de la
Universidad Nacional de Ingenieria, que concluye que la cimentacion existente se encuentra apoyada
sobre relleno no controlado segun se detalla:

1)
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

. La cimentacion existente se encuentra apoyada sobre relleno no controlado, lo cual no esta
permitido por la Norma E(050 de Suelos y Cimentaciones, segin item 4.4.2, que
textualmente dice:

'Los rellenos no controlados son aquellos que no cumplen con la seccion 4.4.1. Las

cimentaciones superficiales no se podran construir sobre estos rellenos no

controlados, los cuales deberan ser reemplazados en su totalidad por materiales

seleccionados debidamente compactados, como se indica en la seccion 4.4.1, antes
. de iniciar la construccion de la cimentacion”,

En ese sentido, en el proceso constructivo de Ia obra, el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, en su

calidad de Inspector de obra, no realizd observaciones de control de calidad establecidos en la norma
E.050, suelos y cimentaciones, Capitulo |, Generalidades, GE.030 referidos a la Calidad de la
Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones, tampoco observo el articulo 193° de la Ley
de Contrataciones del Estado; advirtiéndose, asimismo, que durante la ejecucion de la obra el sefior
Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y Desarrollo Urbano e inspector de obras, tramito
valorizaciones partidas vinculadas a la cimentacion de la partida 08. Pabellon Principal, sin
considerar los controles de calidad de suelos y cimentacion, ni exigié al contratista el
cumplimiento de los controles de gestion de calidad, habiéndose cimentado el pabellon principal
sobre un terreno que correspondia a un relleno no controlado.

Es de indicar que, respecto al estado actual de la obra - Pabellén Principal valorizado en
S/886 078,20, se encuentra en estado inhabitable, como consecuencia del asentamiento del

Articulo 11.- El procese de recepcion tiene por objeto demostrar que el producto de la construccion ha cumplido con
_ los requisitos de calidad establecidos en el proyecto(... )
" Dante Viadimir Campos Valencia si bien, suscribié las valorizaciones 1 y 2 en calidad de supervisor de obra, no obstante el sefior

Luis Roberto Neyra Tubilla hizo las veces de inspector de la misma
S m wet T e s L e SR T A L PR N DR e 2 e S, . el S M e T S WL S N, R S S T S, s
e — e ———————
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suelo segun se detalla en el Informe Técnico n.° 001-2017-CG/COREIC-MDPN-EHPL
(Apéndice n.° 6), que concluye en lo siguiente:

INFORME DE AUDITORIA N° 3 3 3"-2018-CG/COREIC-AC

- Columnas de concreto.

Se evidencia que el ambiente Servicio Higiénico Varones del primera planta una de las
columnas tipo C-1%, presenta aplastamiento del concreto, agrietamiento del nucleo,
inclinaciones excesivas, y grietas cuyo espesor se encuentra entre 0,20mm y 4,0mm; el muro
no fue aislado de la columna C-1 y la zona superior de la columna que se encuentra en
contacto con la viga, ha sufrido aplastamiento y grietas cuyo espesor se encuentra de
1,0mm, segun se muestra en el panel de imagenes n.® 1:

PANEL DE IMAGENES N- 1 e
Edificio Principal: Lamina ED-01. S - i o
COLUMNA C1 eje 3-3 D-D - ) ) o
Ambiente: Sarvicio HLgiﬁnlno ier puso .

Descripadn de lo on(mntrado S
(a) La columna C-1 prosenta aparaente nplaulamh:nlu del concreto, agrietamiento del niacloo.

Ademas, presenta inclinaciones excosivas. £l espesor de grietas son mayores a 4.0mm.
(b) Se observa que el tabique de albafileria no fue aislada de la columna C-1.
(c) Se muestra la gran cantidad de grietas en la columna con espeasores mayores a 1.0mm.
L & rona superior de la columna, en contacto con la viga, ha sufrido aparente aplastamiento.

Elaboracion: Comision de auditoria

Dichas fallas se aprecian en el Salon 01 del segundo piso donde se encuentra ubicada una
de las columnas tipo C-1%, que presenta falla por esfuerzos cortante, las grietas son
mayores a 4,0mm, denotando gran degradacion de su resistencia y rigidez, segun se

muestra en el panel de imagenes n.° 5:

PANEL DE IMAGENES N” & -

" Eaqiticio r'tlnclpal l amlna o o1 -
Launina. ED-01. = SR
l._.OL LIMHI\ cY ﬂic vy A

AmbDiente: Salén 01 — s-—gun(to rMivel ‘F-ch-ﬂa Pn-l.rlnt)

=
A—3 OSrree
L=38 cm |

|F7
-|A-; A T
S orm

CrescrpciGn de 1o encos
(3) Lacolumna C-
() e

Elaboracion: Com|5|on ce audltona

- Muros estructurales
La fachada principal®® presenta grieta diagonal de 70,0mm de espesor a todo lo largo del
muro hasta llegar al borde inferior de la columna corta; ademas, existe desprendimiento de
unidades de ladrillo; por tanto dicho muro estructural no brinda garantia como elemento del

% Plano de Estructuras, Lamina ED-01, entre los ejes 3-3 y D-D
% Plano de estructuras, Lamina ED-01, entre los ejes 5-5 y A-A
%  Plano de Estructuras, Lamina ED-01, entre los ejes D-D 1ery 2da Planta

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nueve, provincia de Chincha, regi6n Ica
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sistema estructural de |a edificacion; Ademas, existen grietas mayores a 40,0 mm., desplome
o inclinacion evidente y separacion del panel de albaiileria de la losa y del muro transversal
en su extremo; y presencia de columnas cortas que no cumplen ninguna funcion estructural,
tal como se muestra en el panel de imagenes n.® 7.

INFORME DE AUDITORIA N° R 7 §”-2018-CGICOREIC-AC

_ PANELDEIMAGENESN°7

 Edificio Principal: Lamina: ED-01. _ |
| FACHADA LADO D-D, 1y 2 PLANTA

F6

R y : A=19.97mm |
. : : L=285cm I

A=6.42mm ]

F9
A=8.87Tmm

| L=430 cm

* Lol
.
| Descripcion de lo encontrado:
(a) Grieta diagonal de 70,0mm de espesor a todo lo largo del muro hasta lliegar al borde inferior de la columna. Ademas,
presencia de desprendimiento de unidades de ladrillo.

(b) Grietas mayores a 40,0mm de espesor y desplome o inclinacidn y separacion del panel de albaiileria de |a losa y del muro
transversal en su extremo.
(c) Grietas verticales diagonales mayores a 19.00mm de espesor.
| (d) Desprendimiento de revestimiento.
(e) Grietas diagonales mayores a 25 mm de espesor.
() Grietas diagonales mayores a B mm de espesor.

Elaboracion: Comision de auditoria

- Vigasy techos

Los servicios higiénicos del edificio principal 1era Planta® presenta grietas longitudinales con
espesores mayores a 2,0mm, tal como se muestra en el panel de imagenes n.” 17.

¥ Plano de Estructuras, Lamina ED-01

s T A LS S T e R T L T P e IR e — 7 . o,
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, _ _ PANEL DE IMAGENES N° 17
 Edificio Principal fera Planta: Lamina ED-01.

f SERVICIOS HIGIENICOS DE MUJERES

'1.3-“ ,ié_-:-;\-._f-. iy |

v R R e, |
[ Desﬁ:ﬁ-;in_c;ib_n de lo encontrado: B _ﬂi
| Los techos presentan agrietamientos longitudinales con espesores mayores a 2.0mm.

Como se puede advertir, las vistas anteriores que corresponden al pabellon principal, ilustran
los danos en su estructura (grietas y/o) fisuras, como consecuencia del asentamiento del
suelo

Situacien similar se aprecia en las columnas de concreto en las columnas tipo C-13 de los

\ ambientes: Custodia — SSHH Mujeres, recepcion de fachada principal y costado del

SSHH —Puente — Vestuarios (Fachada Posterior), ensanchamientos e inclinacion y presentan

grietas con espesores mayores a 4,0mm,; en los Muros estructurales® de los ambientes:

. ' fachada, fachada interna, SSHH Mujeres y Caballeros, Duchas Muijeres de la 2da planta, y

los Vestuarios Caballeros pasadizo 2da planta, presentas grietas diagonales y horizontales

con espesores mayores a 3,0 mm; y en las vigas y techos de los ambientes SSHH Mujeres

1era planta y recepcion, presentan grietas verticales con espesores mayores a 0,38 mm;
hechos que se muestran en detalle en el apéndice n.° 6.

En ese contexto, la Entidad con el Oficio n.® 072-GM/MDPN-2017 de 20 de octubre de 2017
(Apéndice n.° 26), remitié a la comision auditora el Informe n.® 0010-2017/EPRM-DC-MDPN de
24 de julio de 2017, del sefior Enrique Pedro Ramirez Mancilla, secretario técnico del Comité
Distrital de Defensa Civil de Pueblo Nuevo — Chincha, quien sefala lo siguiente:

i\
ot |
3. CONCLUSIONES

Esta Confirmado gue existe un riesgo inminente de derrumbamiento que puede suceder en
cualquier momento y afectaria la integridad de los presentes, ya que la infraestructura en las
condiciones en gue se encuentra no es la indicada para el uso pues el riesgo encontrade puede

Plano ge estructuras, Lamina ED-01, entre los ejes 5-5/D-D Primera Planta, 5-5/A-A/, 5-5/D-D Segunda Planta, y 3-3/A-A
Plano e estructuras, Lamina ED-01, entre los ejes A-A 1ray 2da Planta
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causar una lesion fisica grave o inclusive la muerte debiendo declarar urgente como inhabitable el

pabellon de tres pisos y los alrededores del Polideportivo “Julio Olivari Carrillo”

()
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Asimismo, mediante Resolucion de Alcaldia n.* 0287-2017-MDPN de 25 de julio de 2017, la
titular de la comuna edil resolvio lo siguiente:

Kess)

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR la clausura temporal del Establecimiento Deportivo
denominado "Polideportive Municipal *JULIO OLIVARI CARRILLO", ubicado en la Av. Separadora
ndustrial Manzana 31, Lote G del distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha y departamento de
ca, limitandose el acceso del plblico usuario.

I

En tal sentido, durante la ejecucion de la obra se efectuaron valorizaciones vinculadas a la
partida 08 Pabellon Principal en el cual el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, inspector de la
obra no considerd lo previsto en el articulo 49° de la Ley de Contrataciones del Estado y
193° del Reglamento de Contrataciones del Estado, no verificando el cumplimiento de los
controles de gestion de calidad, habiéndose cimentado el pabellon principal sobre un terreno
que correspondia a un relleno no controlado, cuyo estado actual de la obra - Pabellon

. Principal valorizado en S/886 078,20 (Apéndice n.° 6), se encuentra en inhabitable al
establecerse dafos en la estructura del Pabellén Principal (Columnas de concreto, muros
estructurales y vigas y techos).

1.4 Ejecucion, recepcion y liquidacion de obra sin considerar la aplicacion de penalidad
por S/283 287,17.

El contrato n.° 033-2012-MDPN LICITACION PUBLICA N° 011-2012-CE-MDPN
de 24 de octubre de 2012 (Apéndice n.° 21), suscrito entre la sefiora Mariella Lourdes
Ormeno de Pefa, alcalde de la Entidad, y el sefior Elid Nestor Cornejo Fajardo,
representante del CONSORCIO CONSTRUCTOR, consigna en el citado Contrato, los vistos
de las areas de Abastecimiento, Gerencia Municipal, Asesoria Legal y el sello y firma del
senor Luis Roberto Neyra Tubilla Director de Obras y Desarrollo Urbano, el mismo que en su
clausula decima numeral 10.2 estableci6 como plazo de ejecucion de la obra ciento
cincuenta (150) dias calendario.

El inicio del plazo contractual de la ejecucion de la obra fue el 1 de diciembre de 2012 segin
consta en el acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y asiento n.® 1 del cuaderno
de obra, documentos firmados por el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla como director de

. Obras y Desarrollo Urbano e inspector de obra y por el sefior José Jorge Caceres
Dominguez, residente de obra.

&( Durante la ejecucion de la Obra, segun Liquidacion de la Obra aprobada con Resolucion
n.° 375-A-MDPN/2014 de 7 de abril de 2014 (Apéndice n.° 27), se pagd al Consorcio
Constructor siete (7) valorizaciones y un adicional de obra por S/3 292 276,30.

Respecto a la culminacion de la obra, en el asiento n.° 80 de 29 de abril de 2013
(Apéndice n.° 27), del cuaderno de obra el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, inspector de
obra, consigné que la obra se encuentra ejecutada al 100%, sin formular observaciones,
sefalando que se procede a realizar los tramites necesarios para su recepcion; es asi que, el
29 de abril de 2013, el sefor Luis Roberto Neyra Tubilla, inspector de la obra, y el sefior José
Jorge Céaceres Dominguez, residente de la obra, suscribieron el acta de término de obra, en
la cual manifestaron lo siguiente:

" Monto que corresponde a S/806 622,34 y adicionales de Obra por S/79 4558 vinculados a la partida 08 Pabellon Principal, que
hacen un valor total de S/886 078,20 de la citada partida 08 consignado en la Liquidacion de la Obra aprobada con Resolucion
N® 375-A-MDPN/2014 de 7 de abril de 2014

-
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Reunides en el lugar del proyecto, con la finalidad de verificar la culminacion de los trabajos, materia, del
presente contrato, luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas, presupuesto, costos y

metrados aprobados por la Entidad Ejecutante, hacemos constancia que se ha culminado con su ejecucion de
acuerdo a los decumentos del Expediente Técnico, en fe de lo cual suscribimos la presente acta de termino.
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Posteriormente, en atencién al Informe n.° 1408-2013/DO-MDPN de 6 de mayo de 2013
(Apéndice n.° 27), emitido por el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y
Desarrollo Urbano, la titular de la Entidad designé la comision de recepcion de obra con
Resolucion n.® 288-A-MDPN/2013 de 6 de mayo de 2013 (Apéndice n.° 27), integrada por el
senor Luis Roberto Neyra Tubilla, Director de Obras y Desarrollo Urbano, sefior Hugo Alberto
Léevano Almeyda, jefe de Abastecimiento, y el sefor José Jorge Caceres Dominguez,
residente de la obra; suscribiéndose, el 12 de junio de 2013, el Acta de Recepcion de Obra
(Apéndice n.° 27), indicando lo siguiente:

{...JAl término de la verificacion a los trabajos ejecutados, los miembros del Comité de Recepcion de Obra,

uego de la constatacion y verificacion fisica de la ejecucion de la ejecucion de los trabajos efectuados en la

obra detallados en el Informe Final y luego de |a certificacion del Inspector de que lo ejecutado se ha cefiido a

o dispuesto por los Planos y Especificaciones Técnicas aprobadas en el Expediente Técnico; se procede a

RECEPCIONAR LA OBRA en mencién sin observaciones El comité no se responsabiliza por los vicios ocultos
. de construccion, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran (... ).

Sin embargo, de la documentacion que sustenta los comprobantes de pagos n.°s 5219 y
5220 de 20 de setiembre de 2013, (Apéndice n.° 28) se tiene que con
carta n.° 12-2013/CC-L de 19 de setiembre de 2013, la sefora Delia Rocio Toranzo de
Ponce, representante legal del Consorcio Constructor, presento la Valorizacion de obran.® 5
referente al periodo de ejecucion de obra de 1 de junio al 30 de junio de 2013, con un avance
fisico de 3,54% equivalente a S/100 336,46 y un acumulado de 85.34%; es decir, los trabajos
de ejecucion de obra continuaron por lo menos hasta el 30 de junio de 2013, esto es fuera
del plazo de ejecucion contractual; no obstante, el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, director
de Obras y Desarrolio Urbano, con Informe n.® 3091-2013/DO-MDPN de 20 de setiembre de
2013 emite la conformidad para el pago de dicha valorizacion.

Asimismo, el sefior Hugo Alberto Lévano Almeyda, jefe de Abastecimiento, tramité el pago
de la valorizacion n.° 5 con la orden de servicio n.° 2013-003566 de 20 de setiembre de
2013 (Apendice n.° 28) que genero el pago con los cheques n.°s°77519471 y 77519472 de
20 de setiembre de 2013*' (Apéndice n.° 14) por S/100 336,46.

Ademas, de la informacion registrada en el Sistema Integrado de Administracion Financiera y

. / los comprobantes de pago n.s 183, 185, 859, 860, 1136, 1137, 5938 y 5939 se tiene que
existieron pagos de valorizaciones de los meses julio, agosto, setiembre y octubre de 2013,
fuera del plazo de la ejecucion contractual; es decir cuando la obra segun lo sefialado en los
parrafos anteriores ya habia culminado; siendo que con la Valorizacion N° 5 se alcanzo el
monto maximo de |a penalidad por retraso injustificado.

Pese a lo expuesto, el sefor Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y Desarrollo
Urbano, con el Informe n°® 0990-2014/DO-MDPN de 3 de abril de 2014, opiné aprobar la
liquidacion técnica financiera de obra sefialando que la obra fue recepcionada sin
observacion, en virtud de lo cual, con Resolucion n.° 375-A-MDPN/2014 de 7 de abril de
2014 (Apéndice n.° 27); la titular de Entidad, aprobo la liquidacién de la obra, que generd
durante el proceso constructivo el pago de S/3 292 276,30 sin aplicar las penalidades por el
retraso injustificado de 62 dias del término de la obra, las cuales debieron ascender a
S/283 287,17, calculo que se describe a continuacion:

" Comprobante de pago n.” 5219 y 5220 de 20 de setiembre de 2013

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, regién Ica
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CALCULO DE PENALIDADES:
Obra: "Construccion del Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo — Chincha - Ica”

s 0.10 x Monto
[Formula: g ST T s ]
f x plazo en dias

ﬂ_HL{_Z 832871.67
0.15x 150

Penalidad:

Penalidad Diaria: S/12 580,54

Cuadro N° 5
Dias de atraso para calculo de penalidad
Valorizacion
Plazo Contractual n°1,2,3,4y5 Dias de atraso
150glas 211 dias 62 dias
| 01112/2012 [ 29/04/2013 | 01/12/2012 | 30/06/2013 | 29/04/2013 | 30/06/20130)

Fuente: Liquidacion de obra y Comprobantes de Pago.
Elaboracion: Comisién de auditoria

. Entonces, |la Penalidad Diaria: S/12 590,54 x 62 dias = 5/780 613,48
Tope: 10% del Contrato.

Por lo tanto:
[Monto Maximo: 10% de 2 832 871,67 = S/283 28717 ]

De lo expuesto se advierte que, los miembros del comité de recepcion de obra, conformado
por el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y Desarrollo Urbano y el sefior
Hugo Alberto Lévano Aimeyda, jefe de Abastecimiento, recibieron la obra el 12 de junio de
2013 sin observaciones, - como se aprecia del acta de recepcion de
obra - (Apéndice n.° 27); no obstante se ha evidenciado a través de la Valorizacion n.® 5
(Apéndice n.° 28), que a dicha fecha los trabajos de ejecucion de obra no habian concluido,
ya que continuaron por lo menos hasta el 30 de junio de 2013, esto es, con posterioridad a la
culminacién del plazo de ejecucion contractual (29 de abril de 2013).

No obstante lo cual, el sefior Luis Roberto Neyra Tubilla, director de Obras y Desarrollo

v Urbano e inspector de obra, sin sefalar el retraso de la ejecucion de la obra , opin6 aprobar
la liquidacion técnica y financiera, sin aplicar las penalidades por el monto méximo de la
. penalidad por retraso injustificado que asciende a S/283 287,17.

La normativa aplicable a los hechos revelados de los siguientes:

» Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo
n.> 1017 publicada el 4 de junio de 2008 y vigente desde el 1 de febrero de 2009.

Articulo 4°.- Principios que rigen las contrataciones
Los procesos de contratacién regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por les principios, sin perjuicio de la
aplicacién de otros principios generales del derecho publico:

:.:} br-"c:p;c de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratacion de las Entidades estaran sujetos a
las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.

d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y organos responsables de las
contrataciones de la Entidad, se adoptaran en estricta aplicacion de la presente norma y su Reglamento; asi como en
atencion a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas

k) Principio ge Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participacion y acceso
para contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o
prerrogativas.”

L e B N LA o T | S TR, S T 55 R L8 O I R W L s . LS B S S e el S SIS it
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Articulo 39.- Garantias

[...] las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo reguerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las
emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo |a supervisidn de la Superintendencia de Banca y Seguros
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar auforizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en |a Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perd."

Articulo 49°.- Cumplimiento de lo pactado

‘Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacion
formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccién o en la formalizacion
del contrato, asl come a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Cédigo Civil."

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.° 184-
2008-EF publicado el 1 de enero de 2009 y vigente desde el 1 de febrero de 2008.

Articulo 141.- Requisitos para suscribir el Contrato

Para suscribir el contrato, el postor ganador de |a Buena Pro debera presentar, ademas de los documentos previstos
en las Bases, los siguientes;

[ 1]

i
2. Garantias, salvo casos de excepcion. [...]"

Articulo 158.- Garantia de fiel cumplimiento

Come reguisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a |a Entidad |a garantia de
fiel cumplimiento del mismo. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el
casc de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liguidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de

{...) (El subrayado es nuestro)

Articulo 165.- Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

En caso de retraso Injustificado en |a ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicara al
contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o de ser el caso, del item que debio ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos
a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.

En todos los casos, |a penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donge F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios y ejecucion de obras:
F=040

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25.

b 2) Paraobras. F=0.15

Articulo 176.- Recepcion y conformidad
La conformidad reguiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien debera verificar,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, deblendo realizar las pruebas que fueran necesarias,
[l

Articulo 193.- Funciones del Inspector o Supervisor

La Entidad conirolara los trabajos efectuados por el contratista 2 través del inspector o supervisor, segin
corresponda, quien sera el responsable de velar directa y permanentemente por |a correcta ejecucién de la obra y del
cumplimiento del contrato

El inspector o el supervisor, segln corresponda, tienen como funcion controlar la ejecucion de la obra y absolver las
consultas gue formule el contratista segun lo previsto en el articulo siguiente. Esta facultado para ordenar el retiro de
cualguier subconiratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha
de |a cbra; para rechazar y ordenar el refiro de materiales o equipos por la mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.
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* Reglamento Nacional de Edificaciones, vigente desde el 2 de mayo de 2016:
Norma G.040.
Definiciones.

Expediente Técnico: Conjunto de documentos que determinan en forma explicita las caracteristicas, requisitos y
especificaciones necesarias para la ejecucidn de la edificacion. Esté constituido por: planos por especialidades,
especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, andlisis de precios unitarios, cronograma de ejecucion y
memoria descriptiva y si fuese el caso, formulas de reajuste de precios, estudios técnicos especificos
(de suelos, de impacto vial, de impacto ambiental, geologicos, efc.), y |a relacién de ensayos yfo pruebas que se
requieren’

Norma E.050, Suelos y cimentaciones, Capitulo |, Generalidades:

CAPITULO 1 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVO

El objetive de esta Norma es establecer los requisitos para la ejecucion de Estudios de Mecanica de Suelos=
(EMS), con fines de cimentacion, de edificaciones y otras obras indicadas en esta Norma. Los EMS se
ejecutaran con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras y para promover la
utilizacion racional de los recursos.

. Articulo 3.- Obligatoriedad de los estudios

3.1, Casos donde existe obligatoriedad

Es obligatorio efectuar el EMS en los siguientes casos:

a) Edificaciones en general, que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tales
come: colegios, universidades, hospitales y clinicas, estadios, carceles, auditorios, templos, salas de
espectaculos, museos, centrales telefonicas, estaciones de radio y television, estaciones de bomberos,
archivos y registros plblicos, centrales de generacidn de electricidad, sub-estaciones eléctricas, silos,
tangues de agua y reserverios..,

g) Cualguier edificacién adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad. En los
cascs en gue es obligatorio efectuar un EMS, de acuerdo a lo indicado en esta Seccion, el informe del EMS
correspondiente debera ser firmado por un Profesional Responsable (PR)*.

En estos mismos casos debera incluirse en los planos de cimentacion una ftranscripcion literal del
«Resumen de las Condiciones de Cimentacion>> del EMS (Ver Articulo 12 (12.1a)).

Articulo 6.- Responsabilidad Profesional

POR EL EMS

Todo EMS ceberz ser firmado por el PR, que por lo mismo asume |a responsabilidad del contenido y de las
conclusiones del informe. El PR no podra delegar a terceros dicha responsabilidad.

GE.030 referidos a la Calidad de la Construccion, como se muestra a continuacion:

. Articulo 9.- El constructor ejecutara los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de
resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromise contractual, para ello el contratista tendra
que entregar al cliente las evidencias de cumplimiento de los cédigos, reglamentos y normas, asi como las pruebas,
ensayos, analisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Articulo 10.- EI Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la gestion de calidad en la
ejecucion de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en el proyecto. El supervisor
esta en |a obligacion de requerir al cliente, las aclaraciones o consultas sobre aspectos no definidos o ambiguos del
proyecto. Las actividades del supervisor deben orientarse a criterios oreventivos, ya que tiene como premisas de
trabajc, el lograr que se cumpla con |as condiciones de alcances, plazo, calidad y costo.

Articulo 11.- El proceso de recepcion tiene por abjeto demostrar que el producto de la construccién ha cumplido con
los requlsitos de calidad establecidos en el proyecto. La responsabilicad de la oportunidad para la recepcion de la
construccion es del constructor

= Contrato n.” 033-2012-MDPN de 24 de octubre de 2012, Licitacion Publica N° 001-2012-MDPN

CLAUSULA DECIMA: PLAZOS

10.2 INICIO Y TERMING DEL PLAZO DE EJECUCION

EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de Ciento Cincuenta (150) dias
calendarios, contados a partir del dia siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 184° del
Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado.

——
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= Bases Administrativas de la Licitacion Publica N° 001-2012-MDPN.

Seccion General
Capitulo Il
3.1. DE LOS CONTRATOS

Para suscripir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas de los documentos
previstos en las bases, los siguientes:

s Garantia de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidacién final,

» (Certificado de habilidad de los profesionales propuestos,

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS S,

Las garantias que debe presentar el contratista deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica al sélo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito
de supervision de |2 Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o
que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perl.

. Los hechos anteriormente sefialados tuvieron su origen en el accionar del personal a cargo de la
administracion edil al aprobar un expediente técnico al margen de la normativa, otorgamiento de
buena pro y suscripcion de contrato de ejecucion de obra sin contar con documentacion exigida
por ley, ejecucién, recepcion y liquidacion de obra sin aplicacion de penalidades por
S/283 287,17, asi como la obra (Edificacion del pabellén principal) se realizd sobre material de
relleno no controlado sin los controles de calidad y cimentacion, habiéndose valorizado y pagado
S/886 078,20, monto que incluye el adicional valorizado y pagado de S/79 455,86,

Lo expuesto ocasiono que se cuente con un pabellén principal inhabitable, con fisuras, acabados
deficientes, construido sobre un terreno de relleno no contralado, sin los controles de calidad de
suelos y de cimentacion, afectando su calidad, vida util y eficiencia para el servicio publico que
correspondia a esta obra; asimismo, afectd los principios de moralidad, transparencia y trato
justo e igualitario en las contrataciones, ocasionando que no se cumpla con la finalidad publica
de garantizar la condiciones optimas de habitabilidad y confort de los pobladores, del distrito de
Pueblo Nuevo, de manera que permita tener las condiciones adecuadas y necesarias para el
normal desarrollo de las actividades deportivas y esparcimiento de la poblacion, generando un
perjuicio econémico de S/1 169 365,37

. Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios, conforme se detalla en
el apéndice n.® 2.

Efectuada la evaluacion de los comentarios y documentos presentados (Apéndice n.° 3), se
concluye que los mismos no desvirtuan los hechos observados, considerando la participacion de
las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuacion:

* Luis Roberto Neyra Tubilla, identificado con DNI n.® 22185977, director de Obras y
Desarrollo Urbano*?, periodo de gestion del 16 de febrero de 2011 al 15 de febrero de
2017, segun Resolucion n.® 112-2011-A/MDPN de 16 de febrero de 2011 y Resolucion
de Alcaldia n.° 0039-2017/MDPN de 15 de febrero de 2017 (Apéndice n.® 29), por
haber dado tramite a la aprobacion del expediente técnico del proyecto “Construccion del
Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo, Chincha - Ica”, y su respectivo pago al
contratista por el monto integro de la prestacion; pese a que el referido expediente fue
suscrito por un profesional no propuesto en el procedimiento de seleccion, y no contaba con
el estudio de mecanica de suelos que sustente la naturaleza y propiedades del terreno,
necesarios para definir el tipo y condiciones de cimentacion, lo cual exigia su propio
requerimiento y las bases.

% Que segun el Reglamento de Organizacion y Funciones corresponde a la Subgerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano.
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Asi también, como miembro del Comité Especial encargado de la conduccion de la
Licitacion Publica n.° 001-2012-CE-MDPN, segun Resolucion n.° 1079-2012-MDPN/A
de 28 de junio de 2012 (Apéndice n.® 15), por haber otorgado la buena pro al “Consorcio
Constructor”, pese a que presentd como garantia de seriedad de oferta una carta fianza
emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantias LTDA., empresa no
sujeta al ambito de supervision de la SBS.

Asimismo, como director de Obras y Desarrollo Urbano e Inspector de Obra, tramito las
valorizaciones n.° 1y 2 en las que valorizé la cimentacion de la partida 08. Pabellon Principal
de la obra y viabilizo su liquidacion sin realizar observaciones de control de calidad sobre
suelos y cimentaciones, ni exigir al contratista el cumplimiento de Ia aplicacion de la gestion
de calidad en |a ejecucion de la obra, asi como, la participacion del especialista en mecanica
de suelo el mismo que formaba parte de su propuesta técnica permitiendo la ejecucion de la
partida sobre un terreno que correspondia a un relleno no controlado.

Finamente, como miembro del Comité de Recepcion de Obra segin Resolucion
n. 288-A-MDPN/2013 de 6 de mayo de 2013 (Apéndice n.° 27), por haber recepcionado la
obra el 12 de junio de 2013, pese a que se ha evidenciado a traves de la Valorizacion n.” 5
. que los trabajos de ejecucion de obra continuaron por lo menos hasta el 30 de junio de 2013,
esto es, con posterioridad a la culminacion del plazo de ejecucion contractual, viabilizando en
su calidad de director de Obras y Desarrollo Urbano la aprobacion de la liquidacion de obra
sin considerar |a aplicacion de penalidades por los atrasos incurridos en la ejecucion de obra.

De ese modo se afectaron los principios de moralidad, imparcialidad y trato justo e igualitario
que deben regir en todo proceso de contratacion con el Estado, ocasionando que no se
cumpla con la finalidad plblica de garantizar la condiciones optimas de habitabilidad y
confort de los pobladores, del distrito de Pueblo Nuevo, de manera que permita tener las
condiciones adecuadas y necesarias para el normal desarrollo de las actividades deportivas
y esparcimientc de la poblacién del distrito de Pueblo Nuevo encontrandose con una
infraestructura inhabilitada, perjudicando el normal desarrollo de las actividades deportivas y
esparcimiento de la poblacion, generando perjuicio econdmico de S/1 169 365,37,

Conducta con la que se vulneré los principios de moralidad, imparcialidad y trato justo e
igualitario previstos en los literales b), d) y k) del articulo 4° de la Ley de Contrataciones del
\ Estado, lo contemplado en el articulo 39° de la referida Ley en relacion a las cartas fianza;
ademas los articulos 165°, 176° y 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sobre las penalidades por mora en la ejecucion de la prestacion, recepcion y
. conformidad y recepcion de la obra y plazos; asi como, el articulo 3° de la norma E.050 del
Reglamento  Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto  Supremo
n.” 011-2006-VIVIENDA de 23 de mayo de 2006, respecto a los casos donde existe
obligatoriedad de contar con el Estudio de Mecanica de suelos.

Con dicha conducta, como director de Obras y Desarrollo Urbano, incumplié sus funciones
inherentes al cargo designado, establecidas en los numerales 81.1, 81.2 y 81.4, del articulo
81° del Reglamentc de Organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza
n.° 12-A/MDPN-2011 de 27 de julio de 2011, referidos a; “Velar por el cumplimiento de las
Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas mediante la calificacion, regularizacion y
control de Desarrollo Urbano del Distrito; [...], “Proponer y supervisar la elaboracion de
estudios y/o disefios de proyectos de obras publicas”, “Aprobar la designacion del supervisor
de obra, expedientes tecnicos, términos de referencia y liquidaciones finales de las obras
ejecutadas por la Municipalidad”; asi como los literales o) e y) del numeral 6.1 del Manual de
Organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza n.° 12-A/IMDPN-2011 de 27 de julio de
2011 (Apéndice n.° 30), referidos a: "Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones
relacionadas con la ejecucion y supervision de obras publicas municipales', “Controlar y
supervisar las valorizaciones de avance de estudios de obras plblicas municipales y
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Asi también, como miembro del Comité Especial incurrié en responsabilidad de acuerdo a lo
previsto en los articulos 25° y 46° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo n.” 1017, segun los cuales: “Los miembros del Comité Especial
son solidariamente responsables de que el proceso de seleccion realizado se encuentre
conforme a ley y responden administrativa y/o funcionalmente, en su caso, respecto de
cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o
culpa inexcusable" y “Los funcionarios y servidores, asi como los miembros del Comité
Especial que participan en los procesos de contratacion de bienes, servicios y obras, son
responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento. En caso que las
normas permitan margenes de discrecionalidad para la actuacion del servidor o funcionario,
este debera ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el articulo 4° del presente
Decreto Legislativo [...]".

Asimismo, como inspector de obra, incumplié su funcion establecida en el articulo 193° del

. reglamento de la mencionada Ley segun el cual: “La Entidad controlara los trabajos
efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segun corresponda, quien
sera el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra
y del cumplimiento del contrato. El inspector o el superviser, segln corresponda, tiene como
funcion controlar la ejecucion de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista
segun lo previsto en el articulo siguiente [...].

Y finalmente como miembro del Comité de Recepcion de obra incumplié su funcion prevista
en el articulo 210 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado al indicar que *[...]
el Comité de Recepcidn, junto con el contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de
lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la
verificacion, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la obra,
teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de
Recepcion debera ser suscrita por los miembros del comité y el contratista [...]".

= Hugo Alberto Almeyda Lévano, identificado con DNI n.® 21790812, presidente del Comité
Especial encargado de la conduccion de la Licitacidn Publica n.° 001-2012-CE-MDPN,
segun Resolucion n.® 1079-2012-MDPN/A de 28 de junio de 2012 (Apéndice n.° 15), por
. \ haber otorgado la buena pro al “Consorcio Constructor’, pese a que presenté como garantia
de seriedad de oferta una carta fianza emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Fianzas y Garantias LTDA., empresa no sujeta al ambito de supervision de la SBS.

Asimismo, como Jefe de Abastecimiento, del 16 de abril de 2012 al 02 de mayo de 2017,
segun Resolucion n.® 732-A-MDPN/2012 de 16 de abril de 2012 y Resolucion de Alcaldia
n.* 0114-2017/MDPN de 02 de mayo de 2017 (Apéndice n.°31), visd el Contrato
n.® 033-2012-MDPN Ejecucion de la obra “Construccion del Polideportivo Municipal del
distrito de Pueblo Nuevo, Chincha - Ica" dando su conformidad, pese a que el contratista
presento como garantia de fiel cumplimiento una carta fianza que no reunia las
caracteristicas requeridas en la normativa de contrataciones, al no haber sido emitida por
una empresa bajo el ambito de supervision de la SBS; y no present6 todos los certificados de
habilidad de los profesionales propuestos.

Finamente, como miembro del Comité de Recepcion de Obra segin Resolucion
n.® 288-A-MDPN/2013 de 6 de mayo de 2013 (Apéndice n.° 27), por haber recepcionado la
obra el 12 de junio de 2013, pese a que se ha evidenciado a través de la Valorizacion n.° 5
que los trabajos de ejecucion de obra continuaron por lo menos hasta el 30 de junio de 2013,
esto es, con posterioridad a la culminacion del plazo de ejecucion contractual.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, regién Ica
Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017



0030

- (Z _)_ LA CONTRALORIA
— GENERAL DE LA REPUBLICA

Pagina 28 de 35

INFORME DE AUDITORIA N° 3_3; -2018-CGICOREIC-AC

De ese modo se afectaron los principios de moralidad, imparcialidad y trato justo e igualitario
que deben regir en todo proceso de contratacion con el Estado; ocasionando a la vez que la
ejecucion de la obra no cumpla con el objetivo para el cual fue construido al encontrarse en
la actualidad con una infraestructura inhabilitada, perjudicando el normal desarrolio de las
actividades deportivas y esparcimiento de la poblacion, generando perjuicio econémico de
S/1 169 365,374,

Conducta con la que se vulnero los principios de moralidad, imparcialidad y trato justo e
igualitario previstos en los literales b), d) y k) del articulo 4° de la Ley de Contrataciones del
Estado, lo contemplado en el articulo 39° de |a referida Ley en relacion a las cartas fianza;
ademas los articulos 158°, 176° y 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sobre las garantias de fiel cumplimiento, recepcion y conformidad y recepcion de la
obra y plazos.

Con dicha conducta como jefe de Abastecimiento incumplié sus funciones inherentes al
cargo designado, establecidas en los literales f) y |) del numeral 5.5.3 del Manual de
Organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza n.® 12-A/IMDPN-2011 de 27 de julio de

. 2011 (Apéndice n.° 30), referidos a: “Organizar, dirgir y supervisar la ejecucion de las
politicas relativas a los procesos de adquisiciones, servicios generales, [...]", y "Participar en
los comites especiales referente a los procesos de seleccion que sefala la Ley y Reglamento
de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios'.

Asi también, como miembro del Comité Especial incurrié en responsabilidad de acuerdo a lo
previsto en los articulos 25° y 46° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo n.” 1017, segun los cuales: “Los miembros del Comité Especial
son solidariamente responsables de que el proceso de seleccion realizado se encuentre
conforme a ley y responden administrativa y/o funcionalmente, en su caso, respecto de
cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o
culpa inexcusable” y “Los funcionarios y servidores, asi como los miembros del Comité
Especial que participan en los procesos de contratacién de bienes, servicios y obras, son
responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento. En caso que las
normas permitan margenes de discrecionalidad para la actuacion del servidor o funcionario,
éste debera ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el articulo 4° del presente
Decreto Legislativo [...]".

. ) Y finalmente como miembro del Comité de Recepcion de obra incumplio su funcion prevista
en el articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado al indicar que
‘...] el Comite de Recepcidn, junto con el contratista, procedera a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las
pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones vy
equipos. Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procedera a la
recepcion de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el
contratista. El Acta de Recepcién debera ser suscrita por los miembros del comité y el
contratista [...]".

* Linda Silvia Carbajal Inca, identificada con DNI n.° 21844827, miembro del Comité
Especial encargado de la conduccion de la Licitacion Publica n.® 001-2012-CE-MDPN,
segun Resolucion n.® 1079-2012-MDPN/A de 28 de junio de 2012 (Apéndice n.° 15), por
haber otorgado la buena pro al “Consorcio Constructor’, pese a que presento como garantia
de seriedad de oferta una carta fianza emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Fianzas y Garantias LTDA., empresa no sujeta al ambito de supervision de la SBS,

- Perjuicio economico que corresponde al pabellon principal por S/806 622,34, su adicional S/79 455,86 y Ia penalidad no aplicada de
S/283 287 17
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Conducta con la que vulnerd los principios de moralidad, imparcialidad y trato justo e
igualitario previstos en los literales b), d) y k) del articulo 4° de la Ley de Contrataciones del
Estado y lo contemplado en el articulo 39° de la referida Ley en relacion a la garantia.

Con dicha conducta, como miembro del Comité Especial incurrié en responsabilidad de
acuerdo a lo previsto en los articulos 25° y 46° de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo n.° 1017, segin los cuales: “Los miembros del
Comité Especial son solidariamente responsables de que el proceso de seleccion realizado
se encuentre conforme a ley y responden administrativa y/o funcionalmente, en su caso,
respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo,
negligencia y/o culpa inexcusable’ y “Los funcionarios y servidores, asi como los miembros
del Comité Especial que participan en los procesos de contratacion de bienes, servicios y
obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento. En caso
que las normas permitan margenes de discrecionalidad para la actuacion del servidor o
funcionario, éste debera ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el articulo 4°
del presente Decreto Legislativo [...]".

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa sefialada; asimismo, la
presunta responsabilidad penal, dando merito al inicio del procedimiento sancionador y las
acciones legales correspondientes.

e e ——
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IV. CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada a la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo, provincia de Chincha, region Ica, se formulan las conclusiones siguientes:

1. La administracion municipal aprob6 un expediente técnico al margen de la normativa, al no
haber sido elaborado por profesional propuesto en el proceso de seleccion, ni contar con
estudio de mecanica de suelos; asimismo, otorgo la buena pro y suscribio el contrato de
ejecucion de obra sin contar con las garantias de seriedad de oferta y fiel cumplimiento
emitidas por institucion no sujeta al ambito de la SBS; ademas ejecuto, recepciond y liquidé
la obra, sin contar con los controles de calidad de suelos en la cimentacion del pabellén
principal ejecutandose sobre terreno de relleno no controlado por S/886 078,20; y no aplico
penalidades por S/283 287,17 por retraso injustificado en la ejecucion de la Obra.

En ese sentido, le es aplicable los articulos 4° literales b), d) y k), 39° y 49° de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017, respecto de los principios que rigen
las contrataciones, garantias y cumplimiento de lo pactado; asi como los articulos 141°, 158°,
165°, 176° y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
N° 184-2008-EF, respecto de los requisitos para suscribir el contrato, garantia de fiel
cumplimiento, penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, recepcion y conformidad
y funciones del Inspector o Supervisor, Norma G.040, articulo 3° y 6° de la Norma E.050,
articulos 9°, 10° y 11° de la Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones,
Decreto Supremo n.® 011-2006-VIVIENDA, respecto de definiciones de expediento técnico,
obligatoriedad de los estudios y respecto a la calidad de la construccion; numeral 10.2 del
Contrato N°® 033-2012-MDPN, respecto del inicio y término del plazo de ejecucion; y
numerales 3.1 y 3.3 de las bases de la Licitacién Plblica n.® 001-2012-MDPN, respecto de
garantias y certificado de habilidad de profesionales propuestos.

Hechos que han afectado los principios de moralidad, imparcialidad y trato justo e igualitario
que debe prevalecer en todo proceso de contratacion y con los que debe actuar todo servidor
publico en la realizacion de los actos propios de su cargo que se relacionan con los
procesos, contratos y operaciones en las que participa en nombre y/o representacion del
Estado, ocasionado que la infraestructura se encuentre inhabitable sin cumplir su finalidad
publica, con un perjuicio econdmico de S/1 169 365,37, teniendo su origen en la decision de
los responsables del control de la ejecucion y recepcion de obra, quienes permitieron el pago a
favor del contratista asi como la conformidad en la recepcién de obra sin los controles de
calidad de suelos en la cimentacion del pabellén principal ejecutandose sobre terreno de
relleno no controlado.

(Observacion n.° 1).

2. La falta del plan estratégico como documentos de gestion, ha inobservado la aplicacion de la
Norma de Control Interno 4.2 Informacion y responsabilidad, aprobada por Resolucion de
Contraloria General n.® 320-2006-CG, situacion que pone en riesgo el cumplimiento de los
objetivos y obligaciones de los servidores ediles, debido a la carencia de canales adecuados
de comunicacion.

(Deficiencia de control interno n.® 1),

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, region Ica
Periodo de 2 de enero 2012 al 21 de setiembre de 2017



0033

" @ 2 LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Pagina 31 de 35

INFORME DE AUDITORIA N° 3 7 § -2018-CG/COREIC-AC

V. RECOMENDACIONES

Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada a la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo, provincia de Chincha, region Ica, en uso de las atribuciones y competencias conferidas
en el literal b) del articulo 15°, literal d) del articulo 22° y articulo 45° de la Ley n.® 27785 - Ley
Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica,
modificados por la Ley n.® 29622, con el proposito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y
eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las
recomendaciones siguientes:

1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al
Organo Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador, respecto
de los servidores senalados en el apéndice n.® 1 del presente informe.

(Conclusion n.° 1).

2. Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la
Contraloria, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los
. mismos hechos a los servidores comprendidos en la observacion n.” 1.
(Conclusion n.e 1).

3. Poner en conocimiento de la Procuraduria Publica encargada de los asuntos judiciales de la
Contraloria General de la Republica, para que inicie las acciones legales respecto al
funcionario y servidores sefalados en la observacion n.® 1 de caracter penal.

(Conclusién n.2 1),

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15° de la Ley
n.® 27785, con el proposito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la Entidad en la
toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, region Ica:

4. Efectle el diagnostico del estado de la obra, identificando una solucion técnica y legal para
que cumpla con los objetivos que justificaron su viabilidad; sin perjuicio de las acciones
administrativas y legales a que hubiere lugar.

(Conclusion n.° 1).

&

5. Realice acciones de prevencion y seguridad en las edificaciones que presentan fisuras en
sus elementos estructurales a fin de proteger la integridad de las personas que la circundan
programando |os recursos econdmicos necesarios para llevar a cabo las refacciones.
(Conclusion n.® 1).

6. Disponer la Entidad meritue las acciones administrativas y legales que correspondan
respecto a la prestacion y conformidad del contrato n.® 006-2012-MDPN de 20 de enero de
2012; respecto a la propuesta técnica presentada por la empresa P&C Contratista Generales
SAC, asi como la no participacion de especialista de mecanica de suelo en el proceso de
seleccion Licitacion Publica n.° 001-2012-CE-MDPN con el cual se otorgd la buena pro al
CONSORCIO COSNTRUCTOR poniendo en conocimiento al OSCE.

(Conclusion n.® 1).
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7. Disponer la implementacion del instrumento de gestion “Plan Estratégico” con los canales
adecuados de comunicacion para el personal edil, con el uso de ser necesario de medios
informéaticos, que permitan la difusion de los documentos de gestion aprobados;
merituandose la aplicacion de herramientas de gestion que coadyuven a su implementacion,

tales como talleres, uso del portal institucional y de la intranet, entre otros.
(Conclusion n.° 2)
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VI.  APENDICES

Apéndice n.® 1 Relacion de personas comprendidas en los hechos observados.

Apéndicen.°2  Cédulas de comunicacion de desviacion de cumplimiento y comentarios
p .
presentados por |as personas comprendidas en los hechos.

Apéndicen.®3  Evaluacion de comentarios presentados por las personas comprendidas
en los hechos.

Apéndicen.°4  Fotocopia autenticada de la Prueba de recorrido a Tesoreria y
Direccion de Obras y Desarrollo Urbano.

Apéndicen.°5  Fotocopia autenticada de Oficio n.° 478-2017-A/IMDPN de 2 de
noviembre de 2017 e Informe n.® 816-2017-OPP-GM-MDPN de 20 de
octubre de 2017.

Apéndice n.° 6 Fotocopia autenticadas de Ficha Técnica e Informe Técnico
n.® 001-2017-CG/COREIC-MDPN-EHPL.

Apéndicen.°7  Fotocopia autenticada del Requerimiento n.° 611-2011/DO-MDPN
de 29 de setiembre de 2011.

Apéndicen.°8  Fotocopia autenticada de la Resolucion n.° 014-A-MDPN/2012
el 9 de enero de 2012, adjuntando expediente técnico e Informe
n.” 0076-2012/DO-MDPN de 5 de enero de 2012.

Apéndicen.°9  Fotocopia autenticada de la Resolucion n.° 1054-A/MDPN-2011
de 31 de octubre de 2011 e Informe n.* 2893-2011/DO-MDPN
de 28 de octubre de 2011.

Apéndicen.°10  Fotocopia autenticada de aplicative del Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado (SEACE), apertura de propuesta,
evaluacién y otorgamiento de buena pro, declaracion de jurada de
compromiso de participacion del personal propuesto y contrato
n.° 006-2012-MDPN de Adjudicacién Directa  Selectiva
n.° 14-2011-MDPN para la elaboracion del expediente técnico de la
obra "Construccion del Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo
Nuevo".

Apéndice n.° 11  Fotocopia autenticada de la carta n.” 01-2017/ING.EJHL de 16 de octubre
de 2017 remitida por el sefior Errhol José Huamani Lopez.

Apéndice n.° 12  Fotocopia autenticada de la Resolucion n.° 1148-2011/MDPN-A de 15 de
diciembre de 2011 que aprueba las bases del proceso de seleccién
Adjudicacion Directa Selectiva n.® 14-2011/MDPN para la elaboracion
del expediente técnico de la obra “Construccion del Polideportivo
Municipal del distrito de Pueblo Nuevo".

Apéndice n.°13  Fotocopia autenticada del Comprobante de Pago n.° 652 de 10 de febrero
de 2012.

Apéndice n.° 14  Fotocopia autenticada de cheque n.” 66585459 de 10 de febrero de 2012.
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Apéndice n.® 15

Apéndice n.° 16

Apéndice n.° 17

Apéndice n,® 18

Apéndice n.® 19

Apéndice n.° 20

Apendice n.® 21

Apéndice n.” 22

Apéndice n.” 23
Apéndice n.” 24

Apéndice n.” 25

Apéndice n.° 26

Apéndice n.° 27

Apéndice n.° 28

Apéndice n.” 29
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Fotocopia autenticada del Requerimiento n.® 332-2012/DO-MDPN
de 27 de junio de 2012, Informe n.® 143-JA-MDPN/2012 de 27 de junio
de 2012, Informe n.° 049-2012-0PP-C/MDPN de 27 de junio de 2012,
Informe n.° 145-JA-MDPN/2012 de 28 de junio de 2012, Resolucion
n.° 1077-2012-MDPN/A de 28 de junio de 2012 y Resolucion
n.° 1079-2012-MDPN/A de 28 de junio de 2012.

Fotocopia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.® 1081-2012/MDPN-
A de 2 de julio de 2012, Informe n.® 002-2012-CE/MDPN de 28 de junio
de 2012, Informe n.° 003-2012-CE/MDPN de 25 de julio de 2012,
Resolucion de Alcaldia n.° 1344-2012/MDPN-A de 28 de agosto de
2012, Informe n.° 004-2012-CE/MDPN de 27 de agosto de 2012,
capitulo |, Etapa del proceso de Seleccion y capitulo Ill, Suscripcion del
contrato de la Seccién General.

Fotocopia autenticada del acta evaluacion de propuestas técnicas
de 3 de octubre de 2012 de la Licitacion Pablica n.® 001-2012-MDPN.

Fotocopias autenticadas de carta s/n.” de 30 de octubre de 2017 de
Ingeniero Fidel Juvenal Ramirez Aguilar.

Fotocopias autenticadas de apertura del sobre N° 2 propuesta economica
y otorgamiento de la buena pro de 4 de octubre de 2012 incluyendo la
Carta Fianza N° -GSQ-001-10-2012-CACFG de 2 de octubre de 2012.

Fotocopias autenticadas del Oficio n.° 37149-2017-SBS de 20 de octubre
de 2017 y Carta Fianza n.°-FC-007-10-2012-CACFG de 22 de octubre
de 2012.

Fotocopias autenticadas de la carta n.® 001-2012/C.C de 23 de octubre de
2012 y contrato n.° 033-2012-MDPN LICITACION PUBLICA
N° 001-2012-CE-MDPN de 24 de octubre de 2012.

Fotocopias autenticadas de la carta n.° 2057-2016-2018-SG-CN
de 7 de noviembre de 2017 del Colegio de Ingenieros del Perl.

Fotocopias autenticada de la valorizacion n.° 1y sustento.

Fotocopias autenticada de la valorizacion n.° 2 y sustento.

Fotocopias autenticadas de Oficio n.° 478-2017-A/IMDPN de 2 de
noviembre de 2017, que remite el Informe Técnico denominado “Estudio
de suelos con fines de verificacion de las condiciones de cimentacion de la
edificacion de dos pisos’”.

Fotocopias autenticadas del Oficio n.® 072-GM/MDPN-2017 de 20 de
octubre de 2017.

Fotocopias autenticadas Liquidacion de la Obra aprobada con Resolucion
n.° 375-A-MDPN/2014 de 7 de abril de 2014,

Fotocopias autenticadas de comprobante de pago N° 5219 de 20 de
setiembre de 2013 conteniendo la valorizacién n.® 5.

Fotocopias autenticadas de Resolucion N° 112-2011-A/MDPN de 16
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de febrero de 2011 y Resolucion de Alcaldia N® 0039-2017/MDPN
de 15 de febrero de 2017.

Apéndicen.°30 Fotocopias autenticadas del Manual y Reglamento de Organizacion y
Funciones, aprobado por Ordenanza N° 12-A/MDPN-2011 de 27 de julio
de 2011.

Apéndice n.° 31  Fotocopias de la Resolucion N° 732-A-MDPN/2012 de 16 de abril de
2012 y Resolucion de Alcaldia n.® 0114-2017/MDPN de 02 de mayo de
2017.

Apéndice n.° 32  Sustento de Identificacion de Responsabilidad Administrativa Funcional

apuico Limaymanta Wilfrgdo Jorge Ramos Huaura
Jefe de Comision Auditora Supervisor de Comision Auditora

Fa %‘:Qmm
Efrain Pdpuico Limaymanta Florinda Imasumac ('Suanfem%eredis
Ingeniero Civil Abogado
Reg. CIP n.° 80511 Reg. CAC n.” 3796

AL SENOR VICECONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA:

El Contralor Regional de la Contraloria Regional Ica que suscribe, ha revisado el contenido del
presente informe y lo hace suyo, recomendando a su Despacho el tramite de aprobacion
correspondiente.

D uiroga Paiva
Confralof Regional de Ica (e)
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RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS

Periodo de Gestion Presunta responsabilidad
Documento
: i Administrativa
Nacional Condicion de . . A
N 'im:;::z; De Cargo Desempeiiado vinculo laboral o dg:-ﬁg;l:il:rrila Ob:':::m Competencia
lden’I{dad Desde s Ol Fecha de ocurrencia Civil | Penal
de los hechos Entid PAS
ad
: s
[ Director de Obras y Desarrolio 29 de setiembre al 3 de
| Urbano RS0 | “aRant abril de 2014
A Calle Sucre T;d —]
; Miembro de Comité Especial | 28/6/2012 | 4/10/2012 Pasaje Nueva o
1| USROrONEY2 | 29185077 | o Designado  |York, Chincha| 1 octubre de 2013 X X
Alta,  Chincha 1 de diciembre de 2012 al
Inspector de Obra 1112/2012 | 24/11/2013 ica: b4 deriviembie de. 2013
Miembro de Comité de 6 de mayo al 12 de junio
Recepcion de Obra GRRIE| 122013 de 2013
Encargado del area de 24 de octubre de 2012 al
Abastecimienio | 102012 | 252017 PY 20 de setiembre de 2013
Hugo Alberto ; . ; ; Benavides 1025, 28 de junio al 4 de
2 Almeyda Lévano 21790812 | Miembro de Comité Especial | 28/6/2012 | 4/10/2012 Designado Chincha  Alta 1 octubre de 2013 X X
x e - Chincha, Ica iuni
Miembro de Comité de : 6 de mayo al | 12 de junio
Recepcion de Obra GN2013. | 1282013 de 2013
Designado Av. San Isidro
3 Linda Silva ' . ; N°® 541, Pueblo 28 de junio al 4 de
Carbajal Inca. 21844827 | Miembro de Comité Especial | 28/6/2012 | 4/10/2012 Nuevo, Chincha, 1 octubre de 2013 X X
Ica
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