

RESUMEN EJECUTIVO

A) CARTERA DE INVERSIONES A TRANSFERIRSE

ITEM	CÓDIGO SNIP	CÓDIGO UNICO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (I)	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	FASE (II)	SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (III)	DETALLE DE SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN	¿ESTÁ ALINEADA AL CIERRE DE BRECHAS? (SI / NO)	PARA LOS CASOS DE LAS INVERSIONES				VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DOCUMENTAL	
									DOCUMENTO FÍSICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTREGADO (SI / NO)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO DE LAS VALORIZACIONES APROBADAS (SI / NO)	AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN (%)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO SOBRE EL ESTADO DE LAUDOS O PROCESOS ARBITRALES DE SER EL CASO (SI / NO)	VERIFICACIÓN FÍSICA (SI / NO)	UBICACIÓN FÍSICA
1	2402084	2402084	CREACION DEL PARQUE RECREATIVO N° 01 EN EL AA.HH. SAN ANDRES - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA	S/ 464,595.63	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	NO	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
2	2402464	2402464	CREACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL PARA LA ILUMINACION DE LA AV. LORETO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA	S/ 149,474.96	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
3	2402450	2402450	CREACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL PARA LA ILUMINACION DE LA AV. MANUEL F. VEGA - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA	S/ 164,709.09	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
4	358827	2321871	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA". PRIMERA ETAPA (META REDES SECUNDARIAS)	S/ 1,578,123.27	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
5	369739	2331193	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN MARTIN DESDE LA AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE HASTA EL JR. SUCRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA" (META ASFALTADO, ÁREAS VERDES Y VEREDAS DESDE LA AV. VÍCTOR A. BELAUNDE HASTA LA AV. DOS DE MAYO)".	S/ 1,101,171.53	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
6	2398674	2398674	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. SIMÓN BOLÍVAR DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA	S/ 1,105,096.62	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
7	341691	2302533	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIGUEL GRAU TRAMO JR. CAÑETE HASTA LOS MÁRTIRES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	S/ 1,319,948.75	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
8	2401280	2401280	CREACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO N° 05 EN LA URBANIZACIÓN FERNANDO LEÓN DE VIVERO, CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA	S/ 436,012.65	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	NO	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
9	375057	2336004	CREACIÓN DEL PARQUE LA PAZ DE LA URBANIZACIÓN FERNANDO LEÓN DE VIVERO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA	S/ 401,930.39	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	NO	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Liliana Martínez Silva
C.P.C. Liliana Martínez Silva
Sub Gerente MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021 MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Paulo A. Uculmana Uchuya
PAULO A. UCULMANA UCHUYA
Reg. C.P.P.N° 2381
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Alfonso Brindaroff Hernández Almeida
SUBGERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Jimmy Heimer Saravia Reyes
J.G. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO A TRANSFERIR

ITEM	CODIGO SNIP	CODIGO UNICO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (I)	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	FASE (II)	SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (III)	DETALLE DE SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN	¿ESTÁ ALINEADA AL CIERRE DE BRECHAS? (SI / NO)	PARA LOS CASOS DE LAS INVERSIONES				VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DOCUMENTAL	
									DOCUMENTO FÍSICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTREGADO (SI / NO)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO DE LAS VALORIZACIONES APROBADAS (SI / NO)	AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN (%)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO SOBRE EL ESTADO DE LAUDOS O PROCESOS ARBITRALES DE SER EL CASO (SI / NO)	VERIFICACIÓN FÍSICA (SI / NO)	UBICACIÓN FÍSICA
10	369546	2331007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 22480 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA (META CERCO PERIMÉTRICO)- PRIMERA ETAPA	S/ 801,930.26	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
11	358827	2321871	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA HH MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA-ICA-SEGUNDA ETAPA	S/ 940,335.35	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
12	2403346	2403346	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA-EJECUCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA	S/ 855,099.42	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
13	2403450	2403450	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PARQUEO EN LA MZ. A Y B DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ OLIVA RAZZETTO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	S/ 233,234.37	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
14	2451850	2451850	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL (LA) - CALLE 1, TRAMO DESDE LA CALLE 9 A LA CALLE SUCRE DEL AA. HH. MIGUEL GRAU DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	S/ 181,287.71	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
15	2450114	2450114	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. FE Y ALEGRÍA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 988,352.30	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
16	340677	2297267	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JIRÓN. ARICA, DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA	S/ 3,385,455.34	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
17	2434913	2434913	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 22255 ROLANDO ALZAMORA PAREDES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 8,935,059.28	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MUNICIPALIDAD Y UGEL	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
18	2424549	2424549	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°22678 DEL AA.HH MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 7,200,395.01	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MUNICIPALIDAD Y UGEL	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Liliana Martínez Silva
C.P.C. Liliana Martínez Silva
Sub Gerente MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Bertha Peña Ormeño
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021 :MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Paulo A. Uculmana Uchuya
PAULO A. UCULMANA UCHUYA
Reg. G.P.P. N° 2381
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Abog. Giancarlo Hernández Almeyda
Abog. Giancarlo Hernández Almeyda
SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Jimmy Helmer Saravia Reyes
Jimmy Helmer Saravia Reyes
D.S.G. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO A TRANSFERIR

ITEM	CÓDIGO SNIP	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (I)	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (\$)	FASE (II)	SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (III)	DETALLE DE SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN	¿ESTÁ ALINEADA AL CIERRE DE BRECHAS? (SI / NO)	PARA LOS CASOS DE LAS INVERSIONES				VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DOCUMENTAL	
									DOCUMENTO FÍSICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTREGADO (SI / NO)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO DE LAS VALORIZACIONES APROBADOS (SI / NO)	AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN (%)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO SOBRE EL ESTADO DE LAUDOS O PROCESOS ARBITRALES. DE SER EL CASO (SI / NO)	VERIFICACIÓN FÍSICA (SI / NO)	UBICACIÓN FÍSICA
19	2400973	2400973	CREACIÓN DE PISTAS VEREDAS Y SARDINELES EN LA Z. C. J. H. G Y D DE LA URBANIZACIÓN OSCAR BENAVIDES CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO – DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – REGIÓN ICA – PRIMERA ETAPA	SI/ 1,048,538.93	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
20	358827	2321871	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU, DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHINCHA – ICA – TERCERA ETAPA	SI/ 856,081.21	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
21	349228	2312065	CREACIÓN DE PISTAS EN LA CALLE 1, TRAMO DE LA CALLE 9 A LA CALLE SUCRE DEL AA.HH. MIGUEL GRAU DEL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHINCHA - ICA	SI/ 649,384.87	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
22	2403346	2403346	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH. MICAELA BASTIDAS – DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – REGIÓN ICA – EJECUCIÓN EN SU SEGUNDA ETAPA	SI/ 407,342.52	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
23	2435517	2435517	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA – PRIMERA ETAPA	SI/ 1,009,522.81	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
24	2493436	2493436	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL JR. SUCRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	SI/ 273,879.44	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
25	2469066	2469066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA	SI/ 483,753.49	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
26	2483054	2483054	MEJORAMIENTO DEL DEPÓSITO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA	SI/ 893,970.93	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
27	2497893	2497893	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ILUMINACIÓN DE LA AV. VICTOR ANDRÉS BELAUDE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	SI/ 897,819.88	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Liliana Martínez Silva
C.P.C. Liliana Martínez Silva
Sub Gerente/MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Bertha Rosa
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021 MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Paulo A. Uculmana Uchuya
PAULO A. UCULMANA UCHUYA
Reg. C.P.R. N° 2384
JEFF. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Jimmy Haimar Saravia Reyes
Ing. Jimmy Haimar Saravia Reyes
S.O. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Abg. Giancarlo Hernández Almeida
SUBGERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO A TRANSFERIR

ITEM	CÓDIGO SNIP	CÓDIGO UNICO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (I)	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	FASE (II)	SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (III)	DETALLE DE SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN	¿ESTÁ ALINEADA AL CIERRE DE BRECHAS? (SI / NO)	PARA LOS CASOS DE LAS INVERSIONES				VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DOCUMENTAL	
									DOCUMENTO FÍSICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTREGADO (SI / NO)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO DE LAS VALORIZACIONES APROBADOS (SI / NO)	AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN (%)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO SOBRE EL ESTADO DE LAUDOS O PROCESOS ARBITRALES, DE SER EL CASO (SI / NO)	VERIFICACIÓN FÍSICA (SI / NO)	UBICACIÓN FÍSICA
28	2472986	2472986	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ESCALERA DE ACCESO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AULA, EN EL (LA) IE DOS DE MAYO - PUEBLO NUEVO AV. DOS DE MAYO N° 194 DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	S/ 383,644.36	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
29	2451744	2451744	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	S/ 271,830.76	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO DE OFICIO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
30	2450851	2450851	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAUENDE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 3,813,346.97	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
31	2478180	2478180	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESCALERA DE ACCESO Y CERCO Y/O PORTADA; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AULA, EN EL (LA) IE JOSÉ YATACO PACHAS - PUEBLO NUEVO AV. 13 DE OCTUBRE N°215 DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	S/ 491,123.37	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
32	2500978	2500978	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. LOS MÁRTIRES DESDE AV. DOS DE MAYO HASTA LA AV. SUCRE DEL AA.HH. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA - PRIMERA ETAPA	S/ 1,017,797.60	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
33	2433477	2433477	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL AA.HH. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 1,644,638.29	FUNCIONAMIENTO	CERRADO	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
34	343834	2305004	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA URB FERNANDO LEÓN DE VIVERO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	S/ 13,868,517.59	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
35	2433477	2433477	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AV. OSCAR R. BENAVIDES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 942,286.53	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Liliana Martínez S.
C.P.C. Liliana Martínez Silva
Sub Gerente/MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCAIDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Abg. Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021-MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Paulo A. Uculmana Uchuya
PAULO A. UCULMANA UCHUYA
Reg. S. PP N° 2381
SECRETARÍA DE GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Almida Chicarcuro Hernández Almeyda
Almida Chicarcuro Hernández Almeyda
SUBGERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Ing. Jimmy Helmer Saravia Reyes
Ing. Jimmy Helmer Saravia Reyes
S. G. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO A TRANSFERIR

ITEM	CODIGO SNIP	CODIGO UNICO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (I)	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	FASE (II)	SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (III)	DETALLE DE SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN	¿ESTÁ ALINEADA AL CIERRE DE BRECHAS? (SI / NO)	PARA LOS CASOS DE LAS INVERSIONES				VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DOCUMENTAL	
									DOCUMENTO FÍSICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTREGADO (SI / NO)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO DE LAS VALORIZACIONES APROBADAS (SI / NO)	AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN (%)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO SOBRE EL ESTADO DE LAUDOS O PROCESOS ARBITRALES DE SER EL CASO (SI / NO)	VERIFICACIÓN FÍSICA (SI / NO)	UBICACIÓN FÍSICA
36	2493327	2493327	CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 816,224.64	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
37	2500978	2500978	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. LOS MÁRTIRES DESDE AV DOS DE MAYO HASTA LA AV. SUCRE DEL AA.HH. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA - SEGUNDA ETAPA	S/ 504,115.88	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	LIQUIDADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
38	2523477	2523477	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA AV. UNIÓN DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 1,825,090.63	FUNCIONAMIENTO	OTRO(A)	CULMINADO	SI	SI	SI	100		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
39	2390901	2390901	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA AVENIDA UNIÓN DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 15,833,849.16	EJECUCIÓN	PARALIZADO	SUSPENSIÓN DE PLAZO	SI	SI	SI	81		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
40	285449	2242418	CREACIÓN DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	S/ 8,123,518.27	EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN FÍSICA	EN EJECUCIÓN FÍSICA	SI	SI	SI	21		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
41	2508183	2508183	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN EL PARQUE DE LA REVOLUCIÓN DEL A.H. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 2,223,005.78	EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN FÍSICA	EN EJECUCIÓN FÍSICA	SI	SI	SI			SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
42	2499387	2499387	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 1,841,804.63	EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN FÍSICA	EN EJECUCIÓN FÍSICA	SI	SI	SI	81		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
43	2508158	2508158	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SUCRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 7,632,511.75	EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN FÍSICA	EN EJECUCIÓN FÍSICA	SI	SI	SI	56		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
44	2513311	2513311	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. BEATA MELCHORITA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 2,586,663.64	EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN FÍSICA	EN EJECUCIÓN FÍSICA	SI	SI	SI	34		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Liliana Martínez Silva
C.P.C. Liliana Martínez Silva
Sub Gerente MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021 MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Paulo A. Uculmana Uchuya
PAULO A. UCULMANA UCHUYA
Reg. C.P.P. N° 2381
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Hernández Almeyda
Abg. Hernández Almeyda
SUBGERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Jimmy Helmer Saravia Reyes
Jimmy Helmer Saravia Reyes
JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO A TRANSFERIR

ITEM	CODIGO SNIP	CODIGO UNICO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (I)	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	FASE (II)	SITUACION DE LA INVERSIÓN (III)	DETALLE DE LA SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN	¿ESTÁ ALINEADA AL CIERRE DE BRECHAS? (SI / NO)	PARA LOS CASOS DE LAS INVERSIONES				VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DOCUMENTAL	
									DOCUMENTO FÍSICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTREGADO (SI / NO)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO DE LAS VALORIZACIONES APROBADOS (SI / NO)	AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN (%)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO SOBRE EL ESTADO DE LAUDOS O PROCESOS ARBITRALES DE SER EL CASO (SI / NO)	VERIFICACIÓN FÍSICA (SI / NO)	UBICACIÓN FÍSICA
45	2526430	2526430	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL JR. ALVA MAURTUA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 396,679.39	EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN FÍSICA	INICIO DE OBRA	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
46	2499084	2499084	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ARICA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 16,024,917.59	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	PLAZO VIGENTE DE INICIO DE OBRA	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
47	2507924	2507924	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA MZ. W DE LA URB FERNANDO LEON DE VIVERO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 2,034,468.42	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	PLAZO VIGENTE DE INICIO DE OBRA	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
48	2513050	2513050	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA; EN EL (LA) IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - PUEBLO NUEVO C.P. SANTA ROSA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	S/ 933,981.86	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTOS SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
49	2534510	2534510	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 23 DE MAYO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 2,994,142.04	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
50	2435517	2435517	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA - SEGUNDA ETAPA	S/ 1,887,036.47	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
51	2497882	2497882	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LA AV. 13 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 1,156,472.44	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
52	2533738	2533738	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. PROGRESO DESDE AV. GERARDO SOTELO HASTA AV. GENERAL OSCAR R. BENAVIDES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 1,345,917.87	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Liliana Martínez Silva
C.P.C. Liliana Martínez Silva
Sub Gerente MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021-MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Paulo A. Ugulmana Uchuya
PAULO A. UGULMANA UCHUYA
Reg. C.P.P. N° 2381
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Abog. Gerardo Horváth Almeyda
SUBGERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Jimmy Helmer Saravia Reyes
JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO A TRANSFERIR

ITEM	CÓDIGO SNIP	CÓDIGO UNICO	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (I)	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)	FASE (II)	SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (III)	DETALLE DE SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN	¿ESTÁ ALINEADA AL CIERRE DE BRECHAS? (SI / NO)	PARA LOS CASOS DE LAS INVERSIONES				VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DOCUMENTAL	
									DOCUMENTO FÍSICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTREGADO (SI / NO)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO DE LAS VALORIZACIONES APROBADOS (SI / NO)	AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN (%)	DOCUMENTO FÍSICO ENTREGADO SOBRE EL ESTADO DE LAUDOS O PROCESOS ARBITRALES DE SER EL CASO (SI / NO)	VERIFICACIÓN FÍSICA (SI / NO)	UBICACIÓN FÍSICA
53	2321871	2321871	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA - CUARTA ETAPA	S/ 1,392,997.32	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE APROBADO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	SI	SI	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
54	2506622	2506622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AV. GROCIO PRADO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 2,618,077.40	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	SI	NO	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
55	2506052	2506052	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A. H. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 7,489,909.62	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	SI	NO	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
56	2553107	2553107	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA AV. DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 971,436.99	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	SI	NO	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
57	2553091	2553091	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA AV. GENERAL OSCAR R. BENAVIDES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 1,445,983.99	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	SI	NO	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
58	2553100	2553100	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA AV. ARTEMIO MOLINA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 1,312,670.73	EJECUCIÓN	CON EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	SI	NO	NO	0		SI	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

Nota (I): Pueden ser Proyecto de Inversión y/o IOARR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Bertha Peña Ormeño
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Edilberto Castro Robles
Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021 MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Paulo A. Uculmana Uchuya
PAULO A. UCULMANA UCHUYA
Reg. C.P.P N° 2381
JEFF. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Liliana Martínez Silva
C.P.C. Liliana Martínez Silva
Sub Gerente MDPN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
Glencarlo Hernández Almeyda
Ing. Glencarlo Hernández Almeyda
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA
Jimmy Helmer Saravia Reyes
Ing Jimmy Helmer Saravia Reyes
(S G INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL)